

<b>NÁZEV AKCE:</b>	SP trati Kralupy n/Vlt – Neratovice – Dřísy
<b>PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:</b>	projednání kapacity úseku Neratovice – Všetaty/Dřísy
<b>DATUM:</b>	15. září 2021, 13:00 – 14:00
<b>MÍSTO:</b>	Videokonferenčně (MS TEAMS)
<b>ÚČASTNÍCI:</b>	Ing. Pavel Krýže, Ing. Radim Klusáček, Ing. David Fuksa, Ing. Norbert Mondek, Ing. Jan Novák, Ing. Matěj Mareš, Ing. Tomáš Němec, Ing. Andrea Plišková
<b>ZAZNAMENAL(A):</b>	Ing. Tomáš Němec
<b>Přílohy:</b>	nejsou

Náplní jednání bylo především projednání problematiky nedostatečné kapacity projektových variant na úseku Neratovice – Všetaty/Dřísy.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

1. Bude prověřen potřebný počet vlaků nákladní dopravy, které by zůstaly na stávající trase přes ŽUP, čímž by se částečně uvolnila kapacita problematického úseku.
2. Bude zpracována separátní simulace předmětného úseku, která bude modelovat maximální a optimalizovaný rozsah dopravy (viz bod 1).
3. Pro simulaci potřebné podklady zpracovatel poskytne do konce září 2021, zpracování simulace se předpokládá do 15. října 2021, představení čistopisu se předpokládá okolo 25.10.2021.
4. Výsledky simulace budou přiloženy k čistopisu SP jako příloha společně s již provedenou simulací žst. Kralupy n. Vlt., s ohledem na termíny odevzdání SP nebudou mít vliv na technické či dopr. tech. řešení SP.

---

Tento záznam byl vyhotoven během uvedeného jednání a na konci jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými.