

NÁZEV AKCE:	SP trati Kralupy n/Vlt. – Neratovice – Dřísy
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	pracovní jednání k simulaci provozu
DATUM:	1. června 2021, 10:00 – 11:00
MÍSTO:	Videokonferenčně (MS TEAMS)
ÚČASTNÍCI:	Ing. Pavel Krýže, Ing. David Fuksa, Ing. Radim Klusáček, Ing. Norbert Mondek, Ing. Matěj Mareš, Ing. Tomáš Němec
ZAZNAMENAL(A):	Ing. Tomáš Němec
Přílohy:	linkové vedení, harmonogram rozvoje infrastruktury

Náplní jednání bylo především dohodnutí potřebných podkladů a časový harmonogram jejich dodání pro zhotovení simulace provozu na jižním a středním zhlaví žst. Kralupy nad Vltavou.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

## rozsah dopravy – ve špičkové 2h

- 4 páry tranzitních nákl. vlaků v úseku Vraňany – Kralupy n. Vlt. – Libčice n. Vlt.
- 1 pár nákl. vlaků v úseku Vraňany – Kralupy n. Vlt.
- 3 páry nákl. vlaků v úseku Vraňany – Kralupy n. Vlt. – Chvatěruby
- osobní vlaky – viz schéma linkového vedení

## simulace provozu

- zpracovatel vytvoří plán obsazení kolejí žst. Kralupy n. Vlt. v obou variantách – do 11.6.2021
- na základě plánu obs. kolejí zadavatel do 25.6.2021 rozhodne, které varianty budou vstupovat do simulace

## ostatní

- zadavatel poskytne aktuální podklad k implementaci ETCS k žst. Kralupy n. Vlt.
- podklady pro simulaci zpracovatel poskytne do 10.7.2021

---

Tento záznam byl vyhotoven během uvedeného jednání a na konci jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými (viz prezenční listina).

