

Příloha č. 7 Smlouvy

Harmonogram

Dílčí část	Zahájení	Ukončení
Etapa 1 Dodání/aktivace SW	T	T + 2
Etapa 2 Instalace, připojení stávajících dobíjecích stanic, integrace na IS SŽ	T + 2	T + 3
Etapa 3 Připojení nových dobíjecích stanic a úpravy software dle požadavku Objednatele	T + 3	T + 48
Ukončení plnění		T + 48

T = datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty měsíců.