

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>	Razítko oprávněné osoby: <div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Podpis: _____ Datum: _____ </div>	

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	14.05.2025	Předání DSP a PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Ing. Václav Křivánek

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa: Kontakt:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 e-mail: SSZsek@spravazeleznic.cz	 SPRÁVA ŽELEZNIC
--	--	--------------------------------

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz; www.metroprojekt.cz	 METROPROJEKT
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 STŘEDISKO S-60 tel.: +420 296 154 105; e-mail: info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT
Vedoucí týmu: Ing. Jiří Úlehla Výkonný HIP: Ing. Václav Křivánek Specialista: neobsazeno		

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE TRATĚVÉHO ÚSEKU KUTNÁ HORA (MIMO) - KOLÍN (MIMO)	Označení investora: S631600412								
Název části:	Souhrnná technická zpráva	Zakázka: 08429								
Název objektu/dílní části:	Zásady organizace výstavby	Označení objektu/komplexu: B.8								
Název přílohy:	Podrobný tabulkový harmonogram stavby	Číslo přílohy (typ/pořadí): 1. 111								
Název dílní části přílohy:	-	Stupeň dokumentace: DSP + PDPS								
Odpovědný projektant: Ing. Václav Křivánek	Zpracovatel přílohy: Bc. Jiří Palas	Smluvní datum zpracování: 14.05.2025								
Kraj: Středočeský kraj	Katastrální území: viz textová část	TU/DU: 1201/50								
<table style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 25%;">Označení investora:</td> <td style="width: 25%;">Stupeň dokumentace: Část:</td> <td style="width: 25%;">Objekt:</td> <td style="width: 25%;">Podobojekt:</td> </tr> <tr> <td>S 6 3 1 6 0 0 4 1 2</td> <td>P D P S B 8 X X X</td> <td>X X X X X X X X X X X X X</td> <td>X X X</td> </tr> </table>			Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobojekt:	S 6 3 1 6 0 0 4 1 2	P D P S B 8 X X X	X X X X X X X X X X X X X	X X X
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobojekt:							
S 6 3 1 6 0 0 4 1 2	P D P S B 8 X X X	X X X X X X X X X X X X X	X X X							
<table style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 25%;">Příloha:</td> <td style="width: 25%;">Revize:</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>1 1 1 1 1</td> <td>0 0 0</td> <td></td> </tr> </table>			Příloha:	Revize:		1 1 1 1 1	0 0 0			
Příloha:	Revize:									
1 1 1 1 1	0 0 0									
IČD: 08429 01 00 B 08 00 00 00 00 111 SKARTOVACÍ ZNAK: V20/2046										

[illegible]

strana 2 / 3

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU KUTNÁ HORA (MIMO) – KOLÍN (MIMO)				PODROBNÝ TABULKOVÝ HARMONOGRAM STAVBY																																																																																									
červeně kolejové výluky, růžově technologické výluky a práce, modře stavební a montážní práce				Rok výstavby	ROK 1																								ROK 2																								ROK 3																																								
				Měsíc / týden	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI																																																											
Stavební postupy				Doba trvání	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																					
Hlavní	Díleč	Popis prací	týdny	dny	Zimní přest.																																																																																								
SP 0																																																				Zimní přestávka				SP 0C				SP 1										SP 2						SP 3				Zimní přestávka						SP 4						Dokončene	
3A	VÝLUKA TK 1 ZÁBOŘÍ N/L – KOLÍN - JEDNOKOLEJNÝ PROVOZ			1																																																																																									
	ŽST Kolín, zábofské zhlaví - vložení výhybky č. 1XA			1																																																																																									
	VÝLUKA TK 1 ZÁBOŘÍ N/L – KOLÍN, SK 1a (KOLÍN) - DENNÍ VÝLUKY			3																																																																																									
	SK 93 - tažení a regulace trakčního vedení			3																																																																																									
SP 3A - VLOŽENÍ VÝHYBKÝ Č. 1XA V TRATI ZÁBOŘÍ NAD LABEM – KOLÍN																																																																																													
3B	ŽST Kolín - zrušení přejezdu P3728 (nejpozdější termín)																																																																																												
	ŽST Kolín - úprava software SZZ bez zásahu do RBC																																																																																												
	VÝLUKA ZHLAVÍ ŽST KOLÍN SMĚR K. HORA, ZÁBOŘÍ N/L - NOČNÍ			1																																																																																									
	VÝLUKA SZZ A ETCS ŽST KOLÍN (CO NEJDŘÍVĚJŠÍ AKTIVACE PO ČÁSTECH)			1 max.																																																																																									
	VÝLUKA TZZ KOLÍN – VELIM, TEL. DOROŽ. (BĚHEM AKTIVACE SZZ)			1 max.																																																																																									
	VÝLUKA TZZ KOLÍN – VELKÝ OSEK, TEL. DOROŽ. (BĚHEM AKTIV. SZZ)			1 max.																																																																																									
	VÝLUKA TZZ ZÁBOŘÍ N/L – KOLÍN, TEL. DOROŽ. (BĚHEM AKTIVACE SZZ)			1 max.																																																																																									
	VÝLUKA ETCS TK 1 ZÁBOŘÍ N/L – KOLÍN			1																																																																																									
	VÝLUKA ETCS V NOVÝCH ČÁSTECH ŽST KOLÍN			1																																																																																									
	VÝLUKA TZZ KH – KOLÍN, PROVOZ MEZISTANIČNĚ S TEL. DOROŽ.			1																																																																																									
	TK 1 - zkoušení a aktivace nového TZZ			1																																																																																									
TK 1, TK 2 - uzavření přejezdu P3727			1																																																																																										
SK 91, SK 93, TK 1 - spuštění nového SZZ/TZZ																																																																																													
SP 3B - ÚPRAVA SZZ ŽST KOLÍN, VÝLUKA TZZ KUTNÁ HORA - KOLÍN																																																																																													
3C	VÝLUKA ETCS TK 1 ZÁBOŘÍ N/L - KOLÍN			1																																																																																									
	VÝLUKA ETCS V NOVÝCH ČÁSTECH ŽST KOLÍN			1																																																																																									
	VÝLUKA TK 2 KUTNÁ HORA – KOLÍN - JEDNOKOLEJNÝ PROVOZ			2																																																																																									
	VÝLUKA TK 1 KUTNÁ HORA – KOLÍN - NOČNÍ VÝLUKY			2																																																																																									
	obv. Kaplička - vložení výh. č. 501			1																																																																																									
	obv. Kaplička - montáž TV mezi výh. 501–502			2																																																																																									
	obv. Kaplička - zkoušení a aktivace SZZ			1																																																																																									
	TK 2 - zkoušení a aktivace nového TZZ			1																																																																																									
SK 92, TK 2 - spuštění nového SZZ/TZZ																																																																																													
SP 3C - PRÁCE V OBV. KAPLIČKA S VYLOUČENÍM PROVOZU V TK 2																																																																																													
3D	VÝLUKA ETCS TK 1 ZÁBOŘÍ N/L – KOLÍN			2																																																																																									
	VÝLUKA ETCS V NOVÝCH ČÁSTECH ŽST KOLÍN			2																																																																																									
	VÝLUKA SZZ A ETCS ŽST KOLÍN - NOČNÍ VÝLUKA (1 NOC)			1																																																																																									
	ETCS - zaměřování prvků v kolejišti, vývoj a zkoušení SW RBC			5																																																																																									
	ETCS - změna software RBC ŽST Kolín			1																																																																																									
ETCS - aktivace úprav, zprovoznění ETCS v celé ŽST Kolín																																																																																													
SP 3D - ÚPRAVA ETCS																																																																																													
4	VÝLUKA ETCS TK 1 ZÁBOŘÍ N/L – KOLÍN			2																																																																																									
	VÝLUKA ETCS V NOVÝCH ČÁSTECH ŽST KOLÍN			2																																																																																									
	VÝLUKA SZZ A ETCS ŽST KOLÍN - NOČNÍ VÝLUKA (1 NOC)			1																																																																																									
	ETCS - zaměřování prvků v kolejišti, vývoj a zkoušení SW RBC			5																																																																																									
ETCS - změna software RBC ŽST Kolín			1																																																																																										
ETCS - aktivace úprav, zprovoznění ETCS v celé ŽST Kolín																																																																																													
SP 4 - DOKONČOVACÍ PRÁCE																																																																																													
4	Dokončovací práce, úklid			15																																																																																									
	Broušení kolejnic vč. výhybek			2																																																																																									
	Následná úprava GPK			2																																																																																									