

NÁZEV AKCE:	Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S6000
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	Vstupní porada ZDS2
DATUM:	1. dubna 2025
MÍSTO:	SUDOP Praha, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
ÚČASTNÍCI:	Dle prezenční listiny
ZAZNAMENAL(A):	Krupička, Šimková

Úvod – Obecné

Byly zmíněny základní údaje o stavbě:

Název: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S6000

Stupeň: Zjednodušená dokumentace ve stadiu 2

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993/5003540094

Investor: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ

Oprávněná osoba ve věcech technických: Bc. Pavel Žejdl

Zhotovitel: sdružení „SP + IXPROJ_BTS_GSM-R_S6000“

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Ondřej Krupička

Specialista na sdělovací zařízení: Ing. Roman Skoták

Harmonogram akce:

Smlouva o dílo zveřejněna 10. 3. 2025

1. Dílčí etapa – odevzdání ZDS 2 + EH a SR k připomínkám – 10. 07. 2025
2. Dílčí etapa – odevzdání ZDS 2 + EH a SR čistopis – 10. 09. 2025

Na poradě proběhl návrh termínů místního šetření: 23. 4. 2025, 25. 4. 2025, 29. 4. 2025 a 30. 4. 2025. Na základě rozsahu stavby bude v nejbližších týdnech rozeslána pozvánka na místní šetření. Projektant upozornil na komplikovanou dostupnost některých lokalit osobním vozidlem a poprosil o účast pouze nejnutnějších osob za SŽ a ČD-Telematika a.s.

Hlavní náplní stavby je výměna stávajících BTS S6000 za nejnovější typ BTS. Přenosové systémy nemají být touto stavbou řešeny, pouze přemístěny do nových technologických skříní. Stejně tak optické přípojky nemají být upravovány. U NN přípojek dojde pouze k jejich prověření, zda vyhovují.

Vzhledem k rozsahu zadání se aktuálně předpokládá maximálně drobné rozšíření stávajících základů technologie.

Seznam lokalit BTS

Na poradě byl připraven seznam lokalit BTS GSM-R k výměně celkem 25 BTS.

BTS	Zpracovatel
BTS Bedřč	SUDOP Praha
BTS Damnov	SUDOP Praha
BTS tunel Ošelín	SUDOP Praha
BTS Řebří	SUDOP Praha



BTS Vrbice u Stříbra	SUDOP Praha
BTS Svinná	SUDOP Praha
BTS Bdeněves	SUDOP Praha
BTS tunel Osek	SUDOP Praha
BTS Podmoky	SUDOP Praha
BTS Kozohlody	SUDOP Praha
BTS Horní Pohled	SUDOP Praha
BTS Nížkov	IXPROJEKTA
BTS Laštovičky	IXPROJEKTA
BTS Radenice	IXPROJEKTA
BTS Kutiny	IXPROJEKTA
BTS Votický tunel	SUDOP Praha
BTS Brno-Židenice	BTS má být řešena opravnou prací CTD v rámci opravy střechy v létě 2025
BTS Srbsko	BTS již měněna stavbou "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)"
BTS Tetín	SUDOP Praha
BTS Káraný	BTS již měněna stavbou "ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)"
BTS hradlo Káraný	BTS již měněna stavbou "ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)"
BTS Hraniční Most	IXPROJEKTA
BTS Poříčany	SUDOP Praha
BTS Kolín	BTS již vyměněna akcí CTD
BTS tunel Krasíkov	IXPROJEKTA

Z tohoto bylo zmíněno, že BTS Káraný a Hradlo Káraný budou letos již vyměněny jinou stavbou. BTS Srbsko bude prověřena do čistopisu zápisu, měla by být vyměněna stavbou optimalizace. BTS Kolín již byla vyměněna akcí CTD. BTS Brno-Židenice byla prověřena, má být vyměněna v souvislosti s rekonstrukcí střechy budovy, na které je umístěna v létě roku 2025.

Neuvedená BTS Dolní Zálezly, zmíněná servisní organizací je již řešena ve stavbě „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt. – úprava GSM-R“. Nebude tedy touto akcí řešena.

Případné úpravy rozsahu akce budou posléze domluveny s investorem.

Projektant upozornil, že na některých traťových úsecích již je ETCS (i ve výhradním provozu – např. Poříčany), výměny BTS však nelze tak jak jsou zadány realizovat bez výluk GSM-R a tedy i ETCS.

Závěr

Zástupci OŘ a O11 vznesli požadavek řešit výluky BTS dle předpisů (ROV) a smysluplně dle traťových úseků (pokud možno najednou sousedící lokality). Projektant zmínil z předchozích akcí zkušenosti s výměnou jedné BTS v řádu cca 8 hodin. Kratší časové úseky není možné v tuto chvíli garantovat. Proběhne prověření u případného dodavatele.

Bylo odsouhlaseno, že u BTS umístěných v rámci ŽST proběhne zmapování napájení, zda je splněno nebo není z pohledu TSI CCS MP1. Rozsáhlejší úpravy NN přípojek nejsou součástí zadání.

Bude svoláno místní šetření k jednotlivým lokalitám a bude probíhat projekční činnost.

Přílohy k zápisu

- 1) Prezenční listina



SUDOPNÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S6000 – ZDS2 Vstupní porada 1. 4. 2025
DATUM	1. dubna 2025
MÍSTO	SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80, Praha 3

[illegible]

Id	Počáteční čas	Čas dokončení	Jméno a příjmení	Organizace	Služební telefonní číslo	Služební emailová adresa	Zaškrtnutím následujícího pole souhlasím s vy
1	01.04.2025 8:31	01.04.2025 8:32	Petr Tišnovský	Správa železnic, SŽT	+420606630718	tisnovsky@spravazeleznic.cz	Potvrzení distanční účasti na poradě
2	01.04.2025 8:32	01.04.2025 8:32	Martin Ambros	IXPROJEKTA s.r.o.	+420 733 780 668	martin.ambros@ixprojekta.com	Potvrzení distanční účasti na poradě
3	01.04.2025 8:32	01.04.2025 8:34	Kateřina Válová	Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové ÚNŘP	725581837	valova@spravazeleznic.cz	Potvrzení distanční účasti na poradě
4	01.04.2025 8:35	01.04.2025 8:35	Emil Vysloužil	Správa železnic, OŘ Brno	725982180	vyslouzile@spravazeleznic.cz	Potvrzení distanční účasti na poradě
5	01.04.2025 8:42	01.04.2025 8:43	Martin Jílek	SŽ	725349059	jilekm@spravazeleznic.cz	Potvrzení distanční účasti na poradě
6	01.04.2025 8:46	01.04.2025 8:47	Barbora Šímková	IXPROJEKTA s.r.o.	+420 733 780 661	barbora.simkova@ixprojekta.com	Potvrzení distanční účasti na poradě
7	01.04.2025 8:50	01.04.2025 8:51	Richard Laška	SŽ GR O14	+420702277653	LASKAR@SPRAVAZELEZNIC.CZ	Potvrzení distanční účasti na poradě
8	01.04.2025 8:52	01.04.2025 8:52	Zdeněk Joza	SŽ O11	607104992	joza@spravazeleznic.cz	Potvrzení distanční účasti na poradě
9	01.04.2025 8:52	01.04.2025 8:53	Tomáš Heger	ČD-Telematika, INFRA SŽ, PRT	724557134	tomas.heger@cdt.cz	Potvrzení distanční účasti na poradě
10	01.04.2025 8:52	01.04.2025 8:53	Františka Berzkowitschová	SŽ - O11	725845884	Berzkowitschova@spravazeleznic.cz	Potvrzení distanční účasti na poradě