

Naše zn. 12176/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 24. listopadu 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2.etapa**“

Dotaz č. 1:

Dle čl. 3.8 Smlouvy o díle je uvedeno, že zpracování a předání dílčí části projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., včetně podání žádosti o povolení změny záměru před dokončením a kompletní dokladové části, má být provedeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Na základě našich aktuálních zkušeností s projednáváním dokumentace tohoto rozsahu podle nového stavebního zákona, považujeme splnění požadovaného termínu této etapy dle Harmonogramu prací za nereálné. Z těchto důvodů navrhuje úpravu termínu této etapy na minimálně 12 měsíců, a to tak, aby byl harmonogram v souladu s reálnými procesními lhůtami dotčených orgánů a bylo možné zajistit její řádné a kvalitní splnění.


Odpověď:

Zadavatel nebude lhůtu 6 měsíců prodlužovat. Jedná se o lhůtu určenou pro podání žádosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci **24. 11. 2025**


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace