

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele E650-S-6901/2024, č. j. 32707/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Číslo smlouvy Poskytovatele 49/2024-2025

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy,

Pardubice, Náměstí Jana Pernera 217, PSČ 530 02

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Poskytovatel: MONZAS, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2973

Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 442 22 734, DIČ CZ44222734

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Prohlídky UTZ zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ UNL 2025**“, evid. č. veřejné zakázky **65024101** uzavřely dne 09. 12. 2024 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.7 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Cena celkem bez DPH	2.216.560,32 Kč
Výše DPH	465.477,67 Kč
Cena celkem s DPH	2.682.037,99 Kč

- 2.2 **Přílohy Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:**

1. Obchodní podmínky
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Seznam lokalit a termínů UTZ 2025
4. Seznam poddodavatelů
5. Seznam realizačního týmu
6. Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Elektronicky podepsáno dne 21.12.2025

Elektronicky podepsáno dne 19.12.2025

.....
Za Objednatele:

.....
Za Zhotovitele:

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

František Sobotka
předseda představenstva
MONZAS, a.s.

Elektronicky podepsáno dne 19.12.2025

.....
Za Zhotovitele:

Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva
MONZAS, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 32696/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Prohlídky UTZ zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ UNL 2025
Evidenční číslo veřejné zakázky	65024101
Číslo původní Smlouvy	E650-S-6901/2024
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Vyřazení a zařazení prohlídek UTZ

Popis změny vč. odůvodnění

Méněpráce oblast ÚL

PZS Litoměřice dolní nádraží km 406,242 – u uvedeného technického zařízení nebylo nutné provádět prohlídku z důvodu výstavby nového přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Vícepráce oblast MO

TZZ AHP-03D Most n.n.-Louka u Litvínova – u uvedeného technického zařízení bylo nutné provést opakovanou prohlídku UTZ z důvodu zkrácení platnosti průkazu způsobilosti jen na 3 měsíce (nevyhovující izolační stav reléové baterie na St.5 v ŽST Most n. n.).

TZZ AH-88A Hřivice-Domoušice – u uvedeného technického zařízení bylo nutné provést prohlídku z důvodu nesouladu data výchozího protokolu UTZ ze dne 23.11.2020 s datem vydání dočasného („bílého“) Průkazu způsobilosti z téhož roku a následně definitivního („zeleného“) Průkazu způsobilosti vydaného 8.11.2021.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2.214.707,04
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2.216.560,32

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD – § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	14.894,88	-	0,67
MÉNĚPRÁCE	13.041,60	-	0,59
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		-	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,26

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-	-
Hodnota změn tohoto ZL	-	1,26
CELKEM	-	1,26

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/4

1) Poskytovatel: zástupce poskytovatele, název subjektu

Jméno: xxx Datum: 12.12.2025 Podpis Xxx v.r.

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 15.12.2025 Podpis xxx v.r.

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 12.12.2025 Podpis xxx v.r.

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 12.12.2025 Podpis xxx v.r.

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx Datum: 17.12.2025 Podpis xxx v.r.

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx Datum: 17.12.2025 Podpis xxx v.r.

Za správnost: xxx

Seznam příloh:

1) *Rozpis ocenění změn položek*

Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek

Prohlídky UTZ 2025

p.č.	druh	název objektu	typ zařízení	uvedeno do provozu	evidenční číslo PZ	PZ vydán dne	prohlídka UTZ	poznámka	název položky KROS	počet ks	cena za 1ks	cena celkem	méněpráce	vícepráce
oblast UL														
	PZS	Litoměřice dolní nádraží km 406,242	RE	2022	2848/22-E.47	31.12.1997	31.03.2025	P2962	PZZ se závorou dvě a více kolejí	1	xxx	xxx	xxx	-
oblast MO														
19.	TZZ	Most n.n.- Louka u Litvínova	AHP-03D	2020	0221/20-E.47	01.06.2020	23.04.2025		TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	1	xxx	xxx	-	xxx
30.	TZZ	Hřivice-Domoušice	AH88A	2020	2449/21-E.47	08.11.2021	23.11.2025		TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	1	xxx	xxx	-	xxx
Celkem													13 041,60	14 894,88