

## **Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky**

### **PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY**

#### **1.výluka     2017 Přerov - Nezamyslice**

##### **Práce:**

Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, regulace TV  
St.č. 1 – 14, doplnění svorek C19 do ZV

Montážní vlak č.2 –výměna ramen  
St.č. 1-13

Pojízdná betonárka – výkop a betonáž základu č. 23

---

#### **2.výluka     2017 Přerov - Nezamyslice**

##### **Práce:**

Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, zkrácení přidavných lan, regulace TV  
St.č. 15 – 28, doplnění svorek C19 do ZV

Montážní vlak č.2 –výměna ramen  
St.č. 14 – 27

Pojízdná betonárka – betonáž hlaviček stožárů č.39 – 41, 43, 44, 46 - 56

---

#### **3.výluka     2017 Přerov - Nezamyslice**

##### **Práce:**

Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, zkrácení přidavných lan, regulace TV  
St.č. 29 – 42, st.č.41-42 oprava ZV, doplnění svorek C19 do ZV

Montážní vlak č.2 –výměna ramen  
St.č. 28 - 41

Pojízdná betonárka – betonáž hlaviček stožárů č.1 – 13, 15, 16, 18

---

#### **4.výluka     2017 Přerov - Nezamyslice**

##### **Práce:**

Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, zkrácení přidavných lan, regulace TV  
St.č. 43 – 56, doplnění svorek C19 do ZV

Montážní vlak č.2 –výměna ramen  
St.č. 42 – 56

Pojízdná betonárka – betonáž hlaviček stožárů č.19 – 27, 29, 30, 32 - 38

---

## **Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky**

**5.výluka      Přerov - Nezamyslice**

### **Práce:**

Montážní vlak č.1 laničkování

St.č. 1 – 29

Montážní vlak č.2 –laničkování

St.č. 30 – 56, 1

---

4/2017

Vypracoval: