

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na „Oprava a revize EZS, EPS a ASHS v obvodu SSZT OŘ UNL 2026-2027 – ČÁST 2 EPS“

č. Objednatele: E650-S-7795/2025

č. Zhotovitele: 12/2025

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem organizační jednotky Oblastního ředitelství Ústí nad Labem na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Název: M & M alarm s.r.o.

Sídlo: Kosmonautů 2983, 44001 Louny

IČO: 61325252

DIČ: CZ61325252

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6940

Zastoupen: **Milošem Myslivcem**, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Kosmonautů 2983, Louny

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXX

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení pro **ČÁST 2 EPS** veřejné zakázky s názvem „**Oprava a revize EZS, EPS a ASHS v obvodu SSZT OŘ UNL 2026-2027**“, ev. č. 65025114 uzavřely dne 07. 01. 2026 Rámcovou dohodu (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
2. Smluvní strany se ve smyslu bodu 4 článku IX. Rámcové dohody dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu administrativní chyby se bod 1. článku III. Rámcové dohody ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne nabytí její účinnosti **do 31. 12. 2027**, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující **4 755 000,- Kč bez DPH**. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku **4 770 000,- Kč bez DPH**.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
2. Ostatní ustanovení Rámcové dohody a její příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
4. Tato Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

elektronicky podepsáno
dne 21.01.2026

Objednatel:
**Správa železnic,
státní organizace**

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

elektronicky podepsáno
dne 14.01.2026

Zhotovitel:
M & M alarm s.r.o.

Miloš Myslivec
jednatel společnosti