

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu P3550
v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní
Poustevna st. hr.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě Pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4051/2026**, č.j. 113462/2026-SŽ-GŘ-O15 (Dodatek č. 1)

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 3273514800 / 5423530073

a

MONZAS, a.s.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 2973

bank. spojení XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **97/26**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st. hr.**“, evid. č. **65026019** uzavřely dne 24. 06. 2026 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 9, odstavec 9.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Předmětem tohoto Dodatku je úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**, která spočívá ve **změně** poddodavatele.
- 2.2 Na základě žádosti zhotovitele přijaté dne 24. 06. 2026 o změnu poddodavatele ze stávajícího nekvalifikačního poddodavatele VIAMONT Servis a. s., IČO: 25021851 na poddodavatele STRABAG Rail a.s., IČO: 25429949, dochází ke změně, v souladu s čl. 7.5.2. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby. Nové znění Přílohy č. 8 Smlouvy tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.3 Výše uvedenou změnou poddodavatele **současně dochází k úpravě přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**, která se ruší a nahrazuje aktuálním zněním, které tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Článek 9., odst. 9.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/ZS/26/02

Příloha č. 2:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/18/25
- c) Zvláštní technické podmínky „Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr.“

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby – **nové znění**

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů – **nové znění**

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: NEOBSAZENO

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy) | Aktualizovaný Seznam Oprávněných osob |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy) | Aktualizovaný Seznam poddodavatelů |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal dne 02. 07. 2026

elektronicky podepsal dne 30. 06. 2026

.....
Za Objednatele:
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Za Zhotovitele:
František Sobotka
předseda představenstva
MONZAS, a.s.

elektronicky podepsal dne 30. 06. 2026

.....
Za Zhotovitele:
Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva
MONZAS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby – **AKTUALIZACE**

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

(kromě podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX XXX XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS) – ST

Jméno a příjmení	Xxx
Adresa	Xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) - SSZT

Jméno a příjmení	Xxx
Adresa	Xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) - SEE

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX, XXX

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	xxx
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX

E-mail	XXX
Telefon	XXX

Autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY) - AKTUALIZACE

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY DÍLA
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 254 29 949	Realizace SO 01-10-01, SO 01-11-01, SO 01-13-01, SO 01-75-01, SO 1-78-01	34 %
Celkem		34 %