

Naše zn. 148790/2026-SŽ-GŘ-O15
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 4. září 2026

E-ZAK

**Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 6
k veřejné zakázce – 64026058**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) trati Teplice nad Metují - Trutnov střed**Dotaz dodavatele č. 1:**

Vzhledem k již třetímu posunu termínu podání nabídek žádáme o oficiální upřesnění postojů zadavatele k termínům výluk.

Prosíme o potvrzení, zda zadavatel trvá na realizaci v původně stanovených výlukách, nebo zda připouští provedení prací v jiných dostupných výlukách.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě výše uvedeného dotazu mění znění článku 5.1.4 Zvláštních technických podmínek, který nově zní:

Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy / Etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Zahájení stavebních prací – dnem předání staveniště		Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 10/2026
1. Etapa	Přípravné a hlavní stavební práce (všechna SO a PS kromě SO 98-98)	10 N výluka zabezpečovacího zařízení (předpokládaný termín výluk 9.-13.11.2026)	10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (viz smlouva)*
Dokončení Díla	SO 98-98		18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

V souladu s výše uvedeným zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) následující část zadávací dokumentace:

- *Díl 2_2c Zvláštní technické podmínky (64026058 Díl 2_2c Zvláštní technické podmínky_VDZ6.pdf)*

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 16. 9. 2026 do 08:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové