

Naše zn. 158176/2026-SŽ-GŘ-O15 RP HKR  
Listů/příloh 2/1

E-ZAK

Vyřizuje Hana Malínská  
Telefon +420 972 342 062  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 21. září 2026

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce – 64026058**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

**Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) trati Teplice nad Metují - Trutnov střed**

**Zadavatel tímto mění znění článku 5.1.4 Zvláštních technických podmínek, který nově zní:**

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

#### **Stavební postupy /Etapy**

| Postup         | Činnosti                                                           | Typ výluky                                                                         | Doba pro dokončení                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                | Zahájení stavebních prací – dnem předání staveniště                |                                                                                    | Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 11/2026     |
| 1. Etapa       | Přípravné a hlavní stavební práce (všechna SO a PS kromě SO 98-98) | 5 N výluka zabezpečovacího zařízení (předpokládaný termín výluk 17. – 21. 5. 2027) | 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (viz smlouva)* |
| Dokončení Díla | SO 98-98                                                           |                                                                                    | 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (viz smlouva)* |

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

**V souladu s výše uvedeným zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) následující část zadávací dokumentace:**

Díl 2\_2c Zvláštní technické podmínky (64026058 Díl 2\_2c Zvláštní technické podmínky\_oprVDZ8.pdf)

**Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.**

**Nabídky musí být nově podány nejpozději do 5. 10. 2026 do 8:00 hodin.**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové