

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10811/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Peronizace ŽST Chodov“

Dodatečné informace - Dodatek č. 1

V souladu s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, upřesňujeme zadávací dokumentaci takto:

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

- 1) Díl 2 - Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 5) – Harmonogram plnění

- V Příloze č. 5 Harmonogram plnění upřesňujeme termíny Dílčího plnění. V souvislosti s úpravou se ruší stávající Termíny plnění Přílohy č. 5 a nahrazují se v tomto znění:

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 11. 2014	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2015	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 11. 2014	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. <u>Dílčí etapa – výkon AD</u>	04/2015 – 12/2015	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 31. 12. 2015	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- 2) Díl 2 – Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 4) – Rozpis Ceny Díla

- V Příloze č. 4 Rozpis Ceny Díla doplňujeme maximální průměrnou hodinovou sazbu AD, která je stanovena na **720 Kč/hod.**

Odůvodnění provedené změny:

Ke změně ad 1): Zadavatel provádí úpravu Přílohy č. 5 Závazného vzoru smlouvy, neboť došlo k administrativnímu pochybení v uvedení Termínů plnění v Dílčích termínech. U jednotlivých Dílčích termínů byl správně uveden den a měsíc, ale byl chybně uveden rok. Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení uvedená v Oznámení o zakázce v bodě II.3) zůstává beze změny, tj. 31. 12. 2015.

Ke změně ad 2): Zadavatel v poskytnutém Závazném vzoru smlouvy neuvedl maximální průměrnou hodinovou sazbu za AD.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 7 dnů je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 02 / 09 / 2014 nahrazeno 09 / 09 / 2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 02 / 09 / 2014 nahrazeno 09 / 09 / 2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 02 / 09 / 2014 nahrazeno 09 / 09 / 2014 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Místo: SŽDC s.o.; SSZ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, kancelář č. 402

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne **22 -07- 2014**


Ing. Lubor Hruběš
Ředitel
Stavební správa západ

Přílohy - soubory:

Závazný vzor smlouvy.doc

Závazný vzor smlouvy.pdf