

### F.3.2 Harmonogram stavby

Stavba: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

Rok 2018, stavební postupy / výluky	od	dny	do
<b>Technologická budova, stavební a technologická část</b>	<b>18.03.18</b>	<b>187</b>	<b>20.09.18</b>
<b>Zajištění a provoz stávající trafostanice na provizorním místě</b>	<b>14.03.18</b>	<b>182</b>	<b>11.09.18</b>
<b>Stavební úpravy výpravní budovy</b>	<b>08.01.18</b>	<b>105</b>	<b>22.04.18</b>
<b>Stavební postup č.0, podpěry trakčního vedení</b>	<b>08.01.18</b>	<b>96</b>	<b>13.04.18</b>
ŽST Jaroměř, kusá kolej č.2a vč.TV nepřetržitě	08.03.18	1	08.03.18
ŽST Jaroměř, staniční kolej č.1 nepřetržitě vč.TV	09.03.18	2	10.03.18
ŽST Jaroměř, sudá k. sk. na směřickém zhlaví nepřetržitě vč.TV	11.03.18	3	13.03.18
ŽST Jaroměř, staniční kolej č.12 nepřetržitě vč.TV	14.03.18	4	17.03.18
ŽST Jaroměř, sudá k. sk. na českoskalickém zhlaví nepřetržitě vč.TV	18.03.18	3	20.03.18
ŽST Jaroměř, st. kolej č.5 na 4x6 hod vč.TV (provizorní podpěry TV)	21.03.18	4	24.03.18
<b>Traťová kolej Smiřice-Jaroměř 10x5 hod vč.TV</b>	<b>25.03.18</b>	<b>10</b>	<b>03.04.18</b>
<b>Traťová kolej Jaroměř-Dvůr Králové 10x5 hod vč.TV</b>	<b>25.03.18</b>	<b>10</b>	<b>03.04.18</b>
<b>Traťová kolej Jaroměř-Česká Skalice 10x5 hod vč.TV</b>	<b>04.04.18</b>	<b>10</b>	<b>13.04.18</b>
<b>Stavební postup č.1, sudá kolejová skupina</b>	<b>13.04.18</b>	<b>92</b>	<b>13.07.18</b>
<b>Podchod v km 39,730 pod sudou kolejovou skupinou</b>	<b>20.04.18</b>	<b>77</b>	<b>05.07.18</b>
ŽST Jaroměř, koleje č.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2a vč.TV	13.04.18	92	13.07.18
ŽST Jaroměř, vlečka Pábl Jaroměř nepřetržitě	13.04.18	92	13.07.18
<b>Práce na zabezpečovacím zařízení</b>	<b>11.07.18</b>	<b>3</b>	<b>13.07.18</b>
<b>Stavební postup č.2</b>	<b>13.07.18</b>	<b>29</b>	<b>10.08.18</b>
<b>Železniční přejezdy P5225, P5226, P5227</b>	<b>14.07.18</b>	<b>24</b>	<b>06.08.18</b>
<b>Traťová kolej Jaroměř-Dvůr Králové nepřetržitě vč.TV</b>	<b>13.07.18</b>	<b>29</b>	<b>10.08.18</b>
<b>Traťová kolej Jaroměř-Česká Skalice nepřetržitě vč.TV</b>	<b>13.07.18</b>	<b>29</b>	<b>10.08.18</b>
<b>Traťová kolej Smiřice-Jaroměř nepřetržitě vč.TV</b>	<b>13.07.18</b>	<b>29</b>	<b>10.08.18</b>
<b>ŽST Jaroměř, celá železniční stanice</b>	<b>13.07.18</b>	<b>18</b>	<b>30.07.18</b>
ŽST Jaroměř, vlečka Pábl Jaroměř nepřetržitě	13.07.18	15	27.07.18
ŽST Jaroměř, Vlečka Železniční muzeum nepřetržitě	13.07.18	15	27.07.18
ŽST Jaroměř, Vlečka KD METALL s.r.o. Jaroměř nepřetržitě	13.07.18	15	27.07.18
ŽST Jaroměř, lichá k. s. na skalickém zhlaví nepřetržitě	29.07.18	13	10.08.18
<b>Práce na zabezpečovacím zařízení</b>	<b>02.08.18</b>	<b>9</b>	<b>10.08.18</b>
<b>Stavební postup č.3, lichá kolejová skupina</b>	<b>10.08.18</b>	<b>115</b>	<b>02.12.18</b>
<b>Podchod v km 39,730 pod lichou kolejovou skupinou</b>	<b>17.08.18</b>	<b>98</b>	<b>22.11.18</b>
ŽST Jaroměř, koleje č.1, 3, 5, část koleje č.7 vč.TV	10.08.18	115	02.12.18
ŽST Jaroměř, vlečka TONUS a.s. Jaroměř, vlečka RUND	10.08.18	115	02.12.18
<b>Práce na zabezpečovacím zařízení</b>	<b>30.11.18</b>	<b>3</b>	<b>02.12.18</b>
<b>Stavební postup č.4, dokončení liché kolejové skupiny</b>	<b>02.12.18</b>	<b>9</b>	<b>10.12.18</b>
ŽST Jaroměř, kolej č.1 mezi výhybkami č.1X-8X vč.TV	02.12.18	8	09.12.18
ŽST Jaroměř, koleje č.7a, 7 od výhybky č.16 vč.TV	02.12.18	8	09.12.18
<b>Práce na zabezpečovacím zařízení</b>	<b>08.12.18</b>	<b>3</b>	<b>10.12.18</b>

<b>Stavba celkem</b>	<b>08.01.18</b>	<b>337</b>	<b>10.12.18</b>
----------------------	-----------------	------------	-----------------

