

**Zápis zjednání „Odstranění havarijního stavu náspu na trati Vimperk - Lipka v km 38,900 - 39,200“**

Ve Vimperku dne 09. srpna 2018

Účastníci:

SŽDC, OŘ Plzeň

Ing. Tomáš Linzmajer, 724 005 471, [Linzmajer@szdc.cz](mailto:Linzmajer@szdc.cz)Ing. Petr Walta, 602 117 741, [Walta@szdc.cz](mailto:Walta@szdc.cz)Bc. Tomáš Vysoký, 724 362 211, [Vysoky@szdc.cz](mailto:Vysoky@szdc.cz)

Chládek &amp; Tintěra a.s. Litoměřice

Ing. Pavel Jakoubek, 602 375 409, [jakoubek@cht.cz](mailto:jakoubek@cht.cz)pan Václav Lepší 602185 619 [Lepsi@cht.cz](mailto:Lepsi@cht.cz)

AZ SANACE a.s.

Ing. Adam Sinevič, 606 859 122, [adam.sinevic@azsanace.cz](mailto:adam.sinevic@azsanace.cz)

— Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Bc. Miroslav Novotný 731 137 629 [miroslav.novotny@vls.cz](mailto:miroslav.novotny@vls.cz)

V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci na odstranění havarijního stavu náspu na trati Vimperk - Lipka v km 38,900 - 39,200, byl s Vojenskými lesy a statky ČR s.p. projednán a oznámen požadavek SŽDC, s.o. ve věci :

1. nutnosti zajištění přístupu k patě náspu v návaznosti na zajištění pracovního prostoru pro vrtací soupravy a to nutností pokácení stromů v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Informace o odstraňování havarijního stavu a rozsahu kácení byla zaslána na Vojenské lesy a statky ČR, s.p. dopisem ze dne 6. srpna 2018 vedeném pod č.j. 20947/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ST SCE,
- 2. v návaznosti na vlastní realizaci prací dojde k dočasnému a trvalému záboru pozemku – řešeno také dopisem ze dne 6. srpna 2018 vedeném pod č.j. 20947/2018-SŽDC-OŘ PLZ-ST SCE,

s odkazem na výše uvedené je dnešního dne projednáno :

1. potřeba urychleného zahájení kácení specifikovaných stromů (na místě označených) v majetku Vojenských lesů a statků ČR s.p.. Oblastní ředitelství v Plzni při odstraňování havarijního stavu postupuje v souladu s se zákonem č. 266/1994 Sb. zákon o drahách v platném znění, §9 odst. 2 – v této návaznosti zašle oznámení o zahájení kácení stromů 10. srpna 2018 na uvedené emailové adresy:  
[helena.kotrcova@vls.cz](mailto:helena.kotrcova@vls.cz)  
[michal.frnock@vls.cz](mailto:michal.frnock@vls.cz)  
[miroslav.novotny@vls.cz](mailto:miroslav.novotny@vls.cz)
- 2. byl vznesen požadavek na zástupce Vojenských lesů a statků ČR, s.p. zda by kácení mohlo probíhat prostřednictvím jimi vybrané firmy na náklady zhotovitele odstraňování havarijního stavu. Informace o této možnosti bude telefonicky předána nejpozději dne 10. srpna 2018. Zhotovitel odstraňující havarijný stav a který již zahájil na místě práce vlastní kapacity na kácení a může práce zahájit ihned.
3. V případě, že zhotovitel odstraňující havarijný stav bude pověřen kácením označených stromů, bude v čase kácení na místě zástupce Vojenských lesů a statků ČR s.p. zajišťující dozor.
4. narovnání škod bude řešeno v návaznosti na provedené úkony.

Zapsal : Ing. Petr Walta v.r.