

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 18053/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Jan Jirowetz  
Telefon +420 972 341 425  
Mobil +420 724 594 500  
E-mail jirowetz@szdc.cz

Datum 22. května 2019

Profil zadavatele  
<https://zakazky.szdc.cz/>

### **Dodatečná informace č. 3 k VZ 64019068**

Dobrý den,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka **Oblastní ředitelství Hradec Králové**, zasílá tímto na základě dotazu dodavatele dodatečnou informaci č. 3 k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

#### **Oprava traťového úseku Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka**

##### **Dotaz dodavatele č. 1:**

Stávající terén navržených ploch ZS vykazuje velké výškové rozdíly a tím pádem značné zemní práce na jejich srovnání. Ve výkazu výměr položky na úpravu ploch ZS chybí.

##### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Úpravu ploch zařízení staveniště řeší položka č.10 SO 01 Železniční spodek.

##### **Dotaz dodavatele č. 2:**

V technické zprávě se píše toto: „Součástí opravných prací bude rovněž vyčištění historického odvodnění včetně šachet a mezilehlých propojek a prověření jejich funkčnosti na vzdušné straně náspu a prověření umístění a funkčnosti podélného drénu na návodní straně náspu v úseku km 47,960 až 48,060“. Ve výkazu výměr chybí položky na vyčištění původního odvodnění.

##### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Vyčištění původního odvodnění je součástí položky č.6 VRN.

##### **Dotaz dodavatele č. 3:**

V technické zprávě se píše, že: „V SO 03 budou trhliny ve zdivu klenby a opěr spřaženy pruty systému HELIFIX s jejich vyinjektováním“. Výkaz výměr výztuž obsahuje, ale nikde není uvedeno množství injektáže, šíře a hloubka.

##### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

System požadované opravy je evidentní z přiložené fotodokumentace. Rastr injektážních vrtů se předpokládá 50cm x 50cm, přičemž hloubka vrtu by neměla překročit 2/3 mocnosti obezdívky (tj. Max. 25cm). Množství injektáže je nutné stanovit odborným odhadem.

##### **Dotaz dodavatele č. 4:**

PS 04 – V TZ se hovoří o provizorním přeložení kabelů do plastového žlabu 200mm a uložení stávající HDPE mimo plastový žlab. Kabelové žlaby však nejsou položkově ve výkazech výměr uvedeny.

##### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:**

Položkový soupis prací s výkazem výměr byl opraven.

**Dotaz dodavatele č. 5:**

V provozních souborech (PS 04.1 04.2 04.3 04.4) zcela chybí položky zemních prací, jak odkopání stávajících kabelů a trubek, tak nové zemní trasy pro přeložení. Chybí i s tím související položky (vytýčení atd.) TZ zcela opomíjí informaci, zda a jakým způsobem se bude pracovat s provizorní trasou, zda bude či nebude zahrnuta.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:**

Položkový soupis prací s výkazem výměr byl opraven. Problematika provizorní trasy přeložky je řešena v straně 21 Souhrnné zprávy.

**Dotaz dodavatele č. 6:**

TZ dále uvádí: „S ohledem na stavební rozsah opravných prací je nutné před zahájením zemních prací provést přeložku kabelového vedení (viz SO 04 Přeložka kabeláže SSZT). Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení tras jednotlivých sítí, provést ruční výkop a inženýrské sítě dočasně přeložit. Projektant upozorňuje, že při práci v jejich blízkosti je zapotřebí si vyžádat dozor správců sítí a řídit se jejich pokyny. Výkaz výměr neobsahuje příslušné položky.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:**

Položkový soupis prací s výkazem výměr byl opraven.

**Dotaz dodavatele č. 7:**

V Souhrnné zprávě se uvádí, přeložka kabelů z důvodu výkopových prací, musí předcházet vlastním zemním pracím na náspu (str.19). Tím je patrně řečeno i to, že by výkopové práce měly být součástí přeložky.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:**

Položkový soupis prací s výkazem výměr byl opraven. Výkopové práce jsou součástí SO 04.

**Dotaz dodavatele č. 8:**

V PD je uvedeno, že zhotovitel zajistí povolení ke kácení zeleně. Vzhledem k termínu realizace, je nutné toto kácení provést mimo vegetační klid. Na odbor životního prostředí MÚ Č. Lípa jsme vznesli následující dotazy:

*Dobrý den,*

*naše společnost se uchází o zakázku „Oprava traťového úseku Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka“. V rámci zpracování projektu bylo předjednáno kácení zeleně viz. příloha.*

*Předpokládaný termín realizace stavby je 17.8.-13.12 (přípravné práce červen-srpen).*

*Povolení kácení zeleně si má zajistit vítězný uchazeč, který bude vzhledem k odevzdání nabídky znám nejdříve v červnu. Prosím o informaci:*

- 1. když vítězný uchazeč požádá například 1.7. o povolení ke kácení – kdy bude vydáno povolení vč. nabytí právní moci, tak aby bylo možné kácet?*
- 2. Bude možné kácet dotčenou zeleň ve vegetačním období, nebo až v době vegetačního klidu?*

a dostali jsme následující odpověď: „V případě žádosti o kácení je nutné důkladně zdůvodnit nutnost kácení, zvážení různých variant řešení – zda není možné postupovat způsobem, který kácení nevyžaduje či minimalizuje, proč (zdůvodnění typu „nákladně, časově náročné, veřejný zájem“ není akceptováno, musí jít např. o nemožnost použití konkrétní techniky v důsledku provedených měření v lokalitě atd.).

Do většiny řízení o povolení kácení se v České Lípě aktivně hlásí Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), i z tohoto důvodu Vám nemohu sdělit, kdy bude vydáno a začne platit povolení. V současnosti se STUŽ např. již podruhé odvolalo proti kácení dřevin na vodovodu, žádost o kácení byla podána před více než rokem.

Kácení ve vegetačním období povolujeme jen ve výjimečných případech, opět by muselo být podloženo (např. doložením měření sesuvu – pohybu kolejí a hrozící sesuv...).“

Prosíme o informaci, jak bude zadavatel postupovat, v případě, že se nepodaří včas zajistit povolení ke kácení?

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:**

Projekční návrh opravy je koncipován jako opravná práce havarijního stavu. Odstranění náletové vegetace bylo částečně provedeno v předmětném úseku zamýšlené stavby správcem trati, aby bylo možno havarijní stav nadále velice pečlivě sledovat. Na opravnou práci je pohlíženo dle vydaného Rozhodnutí Drážního úřadu (viz Dokladová část) jako na havarijní situaci, kdy Drážní úřad nařídil zadavateli (SŽDC s. o.) odstranit zdroj ohrožení. Vzhledem ke znění §10 odst. 1 Zákona č. 266/1994 Sb. O dráhách, v platném znění, je splnění povinnosti sousedů práce strpět jasně dána zákonem.

**Dotaz dodavatele č. 9:**

V objektu VRN je položka č. 6 Ostatní náklady. Prosíme o přesnou specifikaci, co tato položka zahrnuje.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:**

Položka č. 6 Ostatní náklady zahrnuje náklady na vyčištění historického odvodnění včetně šachet a mezilehlých propojek a prověření jejich funkčnosti na vzdušné straně náspu a prověření umístění a funkčnosti podélného drénu na návodní straně náspu v úseku km 47,960 až 48,060. Položka 6 Ostatní zahrnuje i provedení mimořádné prohlídky/pasportu (před a po skončení opravných prací) v kanalizační štole dle pokynů správce (např. Souhrnná zpráva, str. 13).

**Opravený položkový soupis prací s výkazem výměr** (Oprava traťového úseku Česká Lípa Jedlová v oblasti mokřadů říčky Šporka zadání\_opraveno 20150521.xlsx) **byl zveřejněn na profilu zadavatele.**

**Z důvodu termínu uveřejnění dodatečné informace v návaznosti na lhůtu pro podání nabídky zadavatel mění znění článku č. 12.1 Výzvy k podání nabídky** (lhůta pro podání nabídek).

**Článek 12.1 nově zní:**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Nabídky musí být podány nejpozději do 30. 5. 2019 do 8:30 hodin.**

**Všechna ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.**

Hradec Králové 22. 5. 2019

S pozdravem

Ing. Lubor Hrubeš v. r.  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové  
Za správnost:  
Ing. Jan Jirowitz