



FÁZE 1
- PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI NÁDRAŽNÍ HALY.


Pouze drobné úpravy. Rekonstrukce proběhla v rámci přestavby autobusového nádraží




FÁZE 2
- PŘESUN WC, PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍCH WC



FÁZE 3
- PŘESTAVBA VÝCHODNÍ ČÁSTI NÁDRAŽNÍ HALY.



FÁZE 4
- REKONSTRUKCE DRAŽNÍ A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
- TATO FÁZE NENÍ ČASOVÉ NÁVAZNÁ NA PŘEDCHOZÍ FÁZE, LZE JI PROVÁDĚT I SOUBĚŽNĚ S REKONSTRUKCÍ NÁDRAŽNÍ HALY.



LEGENDA ZOV

- REKONSTRUOVANÁ ČÁST
- WC (PRO VEŘEJNOST)
- POKLADNY (PRO VEŘEJNOST)
- PŘÍSTUP NA NÁSTUPIŠTĚ
- DĚLÍCÍ PROVIZORNÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- V PROSTORÁCH NÁDRAŽNÍ HALY DOJDE K REALIZACI NOVÉ KANALIZACE POD PODLAHOU HALY. TATO KANALIZACE SE BUDE PROVÁDĚT NA ETAPY SHODNÝMI S ETAPAMI VÝSTAVBY.
- V 1PP A 1NP DRÁŽNÍ BUDOVY SE NACHÁZEJÍ TECHNOLOGICKÉ PROVOZY. TYTO PROSTORY REKONSTRUOVÁNY A MUSÍ ZŮSTAT PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NEPŘERUŠENY.
- V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ SE NACHÁZÍ NĚKOLIK PROVOZU JEŽ BUDOU V OBDOBÍ REKONSTRUKCE JEJICH PROSTOR PŘESUNUTY DO DALŠÍCH PROSTOR V OBJEKTU TAK, ABY DOŠLO K CO NEKRATŠÍMU PŘERUŠENÍ JEJICH CHODU.

S–JTSK ±0,000 = 222,06 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. T. Vondráček	Ing. T. Vondráček		M.Pražský		
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN Nádraží 129, 266 01 Beroun S0 110 Rekonstrukce objektu B00 Stavebně konstrukční řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0478–00/40
				DOKUMENTACE	DSP+DPS
				MĚŘITKO	1:500
				DATUM	09.2018
				POČET FORMÁTŮ	2 x A4
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				KÓD	01
SCHEMA POSTUPU VÝSTAVBY				ČÍSLO KOPIE	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					