

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 26539/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Jan Jirowetz  
Telefon +420 972 341 425  
Mobil +420 724 594 500  
E-mail jirowet@szdc.cz

Datum 29. července 2019

### **Dodatečná informace č. 1 k VZ 64019101**

Dobrý den,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka **Oblastní ředitelství Hradec Králové**, zasílá tímto na základě dotazu dodavatele dodatečnou informaci k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

#### **Oprava traťového úseku Hořice v P. – Ostroměř**

##### **Dotaz dodavatele č. 1:**

Po prostudování projektové dokumentace E. 4 Most v km 31,132 nám schází výkresová dokumentace na výztuž říms včetně rozpisu materiálu, doplní ji zadavatel?

##### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel doplnil a zveřejnil předmětnou dokumentaci v systému E-ZAK (05-Výkres tvaru a schéma výztuže.pdf).

##### **Dotaz dodavatele č. 2:**

Vzhledem k termínu odevzdání nabídky a termínu zahájení nepřetržité výluky se nám dle našich zkušeností jeví nereálné provést opravu mostu v km 31,132 a zároveň rekonstrukci železničního svršku a spodku v rozsahu dle zadávací dokumentace. I projektant části E.4 Most 31,132 uvažuje s nepřetržitou výlukou min. 14 dnů na práce na mostě, ale taková doba vzhledem k ostatním pracím není k dispozici. Je možné posunout termín zahájení nepřetržité výluky o jeden týden, nebo prodloužit nepřetržitou výlukou o 5 dnů, tak aby bylo možné všechny požadované práce provést?

##### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Možnost posunu výluk byla prověřena, vzhledem ke krátkému období do začátku plánované výluky a velkému množství výluk v blízkém okolí není posun výluk možný. Harmonogram, který je součástí projektové dokumentace, uvažuje pro opravu mostního objektu v km 31,132 se snesením kolejového roštu v délce 5 dní. Dokončovací práce na mostním objektu lze realizovat po skončení nepřetržité výluky s případným omezením traťové rychlosti v místě mostního objektu.

**Všechna ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.**

Hradec Králové 29. 7. 2019

S pozdravem

Ing. Lubor Hrubeš v. r.  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:  
Ing. Jan Jirowetz