

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

331/2015- OR HKR

Vyřizuje:

Ing. Jan Pohanka

Telefon:

972 341 425

Mobil:

602 173 759

E-mail:

ORHKRzvz@szdc.cz

Dle rozdělovníku
„Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“ - Projekt stavby a výkon AD
Dodatečné informace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele, Zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace:

V části zadávací dokumentace Díl 2 – Závazný vzor smlouvy nahradíte Přílohu č. 5 Harmonogram plnění novým zněním.

Příloha č. 5 – Harmonogram plnění


Část Díla	Doba plnění	Popis činností v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 23. 03. 2015	Projednaný návrh technického řešení v rozsahu daném Záměrem projektu, včetně geotech. průzkumu a předb. nákladů	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 17. 04. 2015	Dílčí předání Projektu v rozsahu pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami dotčených složek SZDC	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 30. 04. 2015	Předání kompletního Projektu v rozsahu pro provádění stavby včetně nákladové části dle vyhl. 230/2013 Sb., se zpracovanými připomínkami a souhlasnými stanovisky dotčených složek SZDC	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 11. 05. 2015	Zajištění veškeré potřebné dokladové části a předložení kompletní žádosti o vydání stavebního povolení	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	<u>Bude vázáno na HMG a POV, plnění AD po celou dobu realizace stavby.</u>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 31. 12. 2015</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (AD)

V příloze přikládáme kompletní aktualizovanou část – Díl 2 – Závazný vzor smlouvy – se všemi přílohami

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby, které bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Přílohy: Díl 2 - Závazný vzor smlouvy - ve formátu .doc

V Hradci Králové dne 07. 01. 2015



.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové
na základě pověření č.1718