

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn. 1675/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák

Telefon: +420 972 244 738

Mobil: +420 601 566 324

E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 03.02.2015

rozdělovník

„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“**Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 3 – odpověď na zaslaný dotaz dodavatele**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci:

Dotaz č. 3:

Výluky v projektové dokumentaci se neshodují s výlukami v Ročním plánu výluk (RPV) ve všech stavebních postupech. Výluky v RPV jsou jinak načasované a jsou i s odlišnou časovou dotací. Uvede zadavatel termíny výluk v projektové dokumentaci do souladu s RPV ve všech stavebních postupech a zašle je uchazečům nebo se má uchazeč řídit výlukami uvedenými v RPV?

Odpověď č. 3:

Délky výluk platí ve všech případech dle projektové dokumentace. Pro načasování výluk pro přípravné práce a stavební postupy č. 1 – 4 je nezbytné respektovat termínové mantinely nastavené ročním plánem výluk. Pro výluky pro stavební postup č. 5 a všechny aktivace nových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení se připouští možný přesun do roku 2016.

Dodatečná informace zadavatele:

Zadavatel provádí tyto změny projektové dokumentace a přílohou zasílá opravené soubory:

- výška rozhlasových reproduktorů nad úrovní pochozího povrchu doplněna do TZ v PS rozhlasu – posíláme nové TZ (PS130203_01.pdf; PS140201_01.pdf; PS150203_01.pdf; PS160201_01.pdf)
- doplnění norem a další popis v PS traťového zab. zař. řešen samostatným dodatkem/doplněním pro každou TZ – posíláme doplnění TZ (PS140101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf; PS160101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf; PS180101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf; PS200101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf)
- opravena šířka přístupu na nástupiště (opravaSO151401_03.pdf; opravaSO151401_07.pdf)

Odůvodnění provedených změn: Úprava uvedených příloh je vyvolána notifikací VÚŽ.

Přílohy:

- soubory:
 - PS130203_01.pdf
 - PS140201_01.pdf
 - PS150203_01.pdf
 - PS160201_01.pdf
 - PS140101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf
 - PS160101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf
 - PS180101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf
 - PS200101_01_01_DOPLNĚNÍ_TZ.pdf
 - opravaSO151401_03.pdf
 - opravaSO151401_07.pdf



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel