

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4819/2018**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **04/19 - 19041**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: „Společnost N+N, s.r.o. a PORR a.s.“**

Vedoucí společník:

**N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.  
zn. C 1805

Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01  
IČO 44564287, DIČ CZ44564287

Zastoupena **XXXX**  
**XXXX**  
**XXXX**

**bankovní spojení: XXXX**

Druhý společník:

**PORR a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B,  
Vložka 1006

Praha 10 – Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.  
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Opravy železničního svršku v dopravně Mikulášovice d.n.**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018138** uzavřely dne 03. 01. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnových listech č. 1 a 2, a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nové odstavce c) a d) takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1.“  
„d) Změnový list stavby č. 2.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **15 336 690,49 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                   | 14 394 513,55 Kč        |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce ZL č. 1 + ZL č. 2)          | + 1 290 458,14 Kč       |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce ZL č.2):                    | - 348 281,20 Kč         |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce – méněpráce)</b> | <b>15 336 690,49 Kč</b> |

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Přílohy

- Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1  
Příloha č. 2 – Změnový list stavby č. 2

V Ústí nad Labem dne 04. 10. 2019

V Litoměřicích dne 17. 09. 2019

---

**Objednatel**  
**XXXX**

---

**Zhotovitel**  
**XXXX**

---

**Zhotovitel**  
**XXXX**

---

**Zhotovitel**  
**XXXX**

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....