

Oprava trati v úseku 1. a 2. TK Dolní Žleb – Schöna

ROV 73117

Výkony v denných výlukách 2. TK od 7:00 do 17:00

Práce na TV - základy TV km 10, 400 - 11,400

ROV 73034

Výkony ve výluce 1. TK

Práce na TV km 10, 400 - 11,400 (výkopy a betonáž základů)

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - most km 11,785 a přilehlé opěrné zdi

Práce na TV km 10,400 - 11,400 montáž trs a kotevní úsek 10,4 - 11,2

Práce na železničním svršku

Práce na TV - montáž kotevního úseku 11,1 - 11,840 a konečná regulace

Dokončovací práce a práce na ZZ + rezerva

+ Noční přerušení provozu - souběžné výluky 2. TK 0:50 - 4:50

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - most km 11,785

Výkony ve výluce 2. TK

Práce na TV - montáž nových trs

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - most km 11,785 a přilehlé opěrné zdi

Práce na TV km 10, 400 - 11,400 montáž trs a kotevní úsek 10,4 - 11,2

Práce na železničním svršku a spodku

Práce na TV - montáž kotevního úseku 11,1 - 11,840 a konečná regulace

Dokončovací práce a práce na ZZ + rezerva

+ Noční přerušení provozu - souběžné výluky 1. TK 0:50 - 4:50

SOUVISEJÍCÍ STAVBA - most km 11,785

Práce na TV - instalace a převěsy bran, demontáže

rámcový HMG zadavatele

dny

datum

dny

datum

35

16

7

2

65

dny

datum

35

13

7

2

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	9.3	10.3

[illegible][illegible][illegible][illegible]