



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11679/2015-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadů rychlosti na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov“

Dodatečné informace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.1:

V Příloze č. 2c – Zvláštní technické podmínky, odstavec 5.1.9 jsou uvedeny termíny výluk od 7.10.2015 do 20.12.2015 a od 2.8.2016 do 15.9.2016.

Tímto žádáme o potvrzení výluk pro rok 2015, protože v letošním RPV nejsou uvedeny.

Odpověď na dotaz č.1:

Potvrzujeme, že termíny výluk uvedené v Příloze č. 2c – Zvláštní technické podmínky, odstavec 5.1.9 jsou platné. VRPV 2015 byly tyto výluky plánovány na jarní a letní období, ale s ohledem na zdržení v projektové přípravě byly termíny realizace posunuty. V současnosti je zpracováván výlukový plán na měsíc říjen 2015 a výluky úseku Žatec – Březno u Chomutova jsou v něm zapracovány v souladu se ZTP. Výluky pro rok 2016 jsou v návrhu ročního plánu výluk 2016 taktéž v souladu se termíny uvedenými v ZTP

V Praze dne 17. 07. 2015

Ing. Lubor Hrubes
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace