

Naše zn.: 581/2020-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

„Velim – Poříčany, BC“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 17

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.153:

Dle postoupené zadávací dokumentace – ZOV B.8.3.1. je na úseku Cerhenice – Pečky u 1.TK uvedeno v 11. stavebním postupu 50 dní a ve 12. stavebním postupu je na stejný stavební úsek 1.TK uvedeno 35 dní.

Rozumíme tomu správně, že práce probíhají bez přerušení v 11. a 12. stavebním postupu, tj. 85 dní nepřetržité výluky na 1.TK ?

Odpověď č.153:

Ano, výluka 1.TK v úseku Cerhenice – Pečky poběží nepřetržitě 85 dní.

V Praze dne 13. 01. 2020



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446 ze dne 10. 05. 2018