

Adresát:
SŽDC,s.o.
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

Vyřizuje:	Naše značka	Tel:	Fax:	E-mail:	V Ostravě dne
M.Mikeska	002/2020	553401321	596619077	info@jmyardservice.cz	26.2.20202

Věc: Žádost o DI
„Pacov – PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)“

Jako uchazeč o danou zakázku žádáme o vysvětlení a doplnění ZD

1. Ve výzvě podání nabídky „Pacov – PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)“ se uvádí v HMG:

1. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP, zpracovaný záměr projektu a ekonomické hodnocení k připomínkám
	ode dne zveřejnění v registru smluv	

Dotaz č.1

1.1.Vzhledem k návaznostem existence stávajících sítí a zařízení dotčených správců, geodetického zaměření, zaměření a vynesení stávajícího stavu budovy, provedení potřebných průzkumů objektu a následné vypracování výsledků průzkumů, na jejichž výsledcích závisí návrh technického řešení stavby a vlastní návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů se jeví termín pro zpracování 1. Dílčí etapy PD nereálným.

1.2.V 1. Dílčí etapě není zohledněn termín předání podkladů objednatelem pro zpracování Záměru projektu a ekonomického hodnocení (varianty pro zpracování, členění ploch dle SAP, náklady, příjmy, kategorizace UIC, výstupy analýzy dle PRRON,).

Termín pro odevzdání zpracovaného záměru projektu a ekonomického hodnocení k připomínkám je také závislý na zpracování návrhu technického řešení stavebních objektů a provozních souborů.

Bez těchto podkladů nelze záměr projektu a ekonomické hodnocení zpracovávat.

Navrhujeme rozdělit a upravit 1. Dílčí etapu:

1. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP
	ode dne zveřejnění v registru smluv	
	do 1 měsíce od předání podkladů pro zpracování ZP a EH objednatelům a odevzdání návrhu technického řešení stavebních objektů a provozních souborů k připomínkování	zpracovaný záměr projektu a ekonomické hodnocení k připomínkám

2. Ve výzvě podání nabídky „Pacov – PD oprava (obálka budovy, částečná demolice)“ se uvádí v HMG:

2. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců	předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP a záměru projektu s ekonomickým hodnocením se zpracovanými připomínkami
	ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.1	

Dotaz č.2

Je tento termín pro předání záměru projektu s ekonomickým hodnocením se zpracovanými připomínkami již definitivní a konečný když ještě nebudou zpracovány připomínky PD, kdy z těchto připomínek mohou vzniknout změny, které zásadně ovlivní již zpracovaný záměr projektu a ekonomické hodnocení?

Nebude již tedy investor požadovat úpravy, ani dopracování záměru projektu a ekonomického hodnocení po ukončení 2. Dílčí etapy?

Dotaz č.3

Žádáme o upřesnění rozsahu návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů dle 1. Dílčí etapy, zda se jedná o např. půdorysy, řezy, situaci a TZ stávajících a nových stavů či bouraček a zakreslení slaboproudých, silnoproudých zařízení a ZTI a UT do půdorysů nebo pouze o jednoduché půdorysy navrhovaného stavu a koncept řešení vnitřních instalací a provozních souborů ve formě technické zprávy.

Dotaz č.4

Žádáme o informaci, zda je dostupná dokumentace (viz. ZTP čl.2., bod 2.1.) pouze ve formě listinné, či použitelných dwg. formátech? Ze stavu a rozsahu dostupné dokumentace vyplývá rozsah nutných zaměření případně pouze doměření stávajícího stavu objektu.