

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 1217/2016-SZDC-SSZ-UE-Hlf

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková
Telefon: 972244810
Mobil: 724321788
E-mail: hlidkova@szdc.cz

**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – žst. Praha Hostivař – Praha hl.n.
Dodatečné informace – Dodatek č. 14**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečné informace.


Dotaz č. 300:

SO3-10-01: Harmonogram výluk, který je dle Zadání – Díl 1, část 2, odst.10. závazný, předpokládá pro zřízení výh.č.30 a 31 výluky v délce 1den (08.04.2018). Zadavatel v rámci dodatečných informací, odpovědi na dotaz č.158 a úpravě soupisu prací rozšířil rozsah prací na výh.č.31. Má-li navíc být v rámci výluky provedena i potřebná úprava TV a práce na železničním spodku, pak je délka výluky zcela nedostatečná. Minimální rozsah výluky pro požadované práce odhadujeme na 4dny např. v období 08.-11.042018. Upraví zadavatel HMG výluky?

Odpověď č. 300:

Zadavatel akceptuje délku výluky na rekonstrukci výhybek 30 a 31 v ŽST Praha-Zahradní Město v době 4N, její zařazení do plánu organizace výstavby v 4/2018 se nemění.

V Praze dne 26.1.2016



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel