

**Písemná zpráva zadavatele**  
**k veřejné zakázce**

**„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“**

- Změnový list č. 7 (ZL č. 7)

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

**a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka  
48384,  
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem ředitelem Stavební správy západ, na základě  
pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013

Název veřejné zakázky: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ - ZL č. 7

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmětem zakázky jsou sanační práce navržené společností AQUATEST, a.s. a odsouhlasené ČIŽP, Oblastním inspektorátem oddělení ochrany vod u objektu železničního spodku (SO 34-33-11.1). Důvodem je řešení staré ekologické zátěže v dotčené lokalitě, kde byla zhotovitelem zjištěna zvýšená kontaminace zemin. Vedle přípravy tohoto území pro sanační práce níže položené ekologické zátěže, řeší předmět zakázky i odtěžení kontaminované zeminy do hloubky 2,5 m a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných prací bez DPH je 41 116 753,96 Kč a bude zapracována do Dodatku č. 6 ke Smlouvě č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI uzavřené dne 20.03.2014 na zhotovení stavby s názvem „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“.

**b) Druh zadávacího řízení**

Jednací řízení bez uveřejnění - stavební práce.

**c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

Vybraný uchazeč:

**Skanska a.s.**, se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00

Odůvodnění výběru nabídky:

Jednalo se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, která byla zadávána postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), za současného splnění všech podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. V rámci zadávacího řízení tak nebyly předkládány nabídky, zadavatel pouze v souladu se zákonem pořídil písemný soupis takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny a odůvodnil nezbytnost jejich provedení a na základě těchto skutečností rozhodl o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce stávajícímu zhotoviteli stavby.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 0 % z hodnoty zakázky.

**d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

**Skanska a.s.**, se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, IČ: 26271303.

Nabídková cena představuje částku 41 116 753,96 Kč bez DPH.

**e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

**f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.


**g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacím řízení s uveřejněním či jednacím řízení bez uveřejnění**

Tímto způsobem jsou řešeny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné práce byly zadány témuž dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla. Proto byla zakázka zadána postupem dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

**h) Důvod zrušení zadávacího zařízení**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne ..... - 4 -12- 2015

  
**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace