

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava propustků v úseku Oldřichov u Duchcova - Louka u Litvínova”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk:
**dle harmonogramu investiční akce „Revitalizace a elektrizace trati
Oldřichov u Duchcova – Litvínov”:**

 pro opravu propustků v km 49,915 a 52,333:
 17N cca 25. 5. 2020 – 1. pol. 06/2020,
 pro opravu propustku v km 46,306:
 13N cca začátkem 09/2020
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **30. 10. 2020**
4. Vyklopení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:
26. 2. 2021

V Ústí n. L. dne 2. 4. 2020.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal

