

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 16703/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Ing. Barbora Marešková
Telefon +420 972 224 811
E-mail MareskovaB@szdc.cz

Datum 17. dubna 2020

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Praha Holešovice OŘ Praha – oprava - Oprava východního křídla odbavovací haly žst. Praha Holešovice“

Dodatečná informace č. 2 na základě Dodatečné informace č. 1 výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 15159/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 31. 03. 2020.

Ve Zvláštních technických podmínkách, článku 3.6 Organizace výstavby, výluky se mění termín zahájení takto:

Původní termíny:

postup	činnost	dobu trvání
	<i>zahájení prací</i>	01. 05. 2020
	<i>ukončení prací, předání DSPS</i>	31. 10. 2020

Nové termíny:

postup	činnost	dobu trvání
	<i>zahájení prací</i>	15. 05. 2020
	<i>ukončení prací, předání DSPS</i>	31. 10. 2020

Zvláštní technické podmínky s výše uvedenou úpravou jsou přílohou této dodatečné informace.

V závazném vzoru smlouvy o dílo v čl. 3.7 odst. 3 a 4 se mění lhůta následovně:

Původní znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 184 dní ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **184 dní** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 170 dní ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **170 dní** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Závazný vzor smlouvy s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:
Díl 2 Závazný vzor smlouvy
Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky

Za správnost:
Ing. Barbora Marešková