

Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

„Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“

- Změnový list č. 4 (ZL č. 4)

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48384,
zastoupená Ing. Luborem Hrušešem ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“ - ZL č. 4

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmětem zakázky je provedení dodatečných prací na 17 provozních souborech, k nimž dochází v rámci dopracování technického řešení technologické části stavby do podrobnosti projektu, neboť součástí zakázky je i zpracování projektu stavby. V rámci zpřesnění technického řešení jednotlivých provozních souborů, dochází k optimalizaci počtu technologických skříní v jednotlivých stanicích, k upřesnění profilů jednotlivých kabelů, včetně jejich délek nejen v ŽST, ale i v mezistaničních úsecích a dále pak k upřesnění délek traťových kabelů (TK) a dálkově ovládaných kabelů (DOK).

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných prací bez DPH je 29 782 841,65 Kč a bude zpracována do Dodatku č. 4 ke Smlouvě č.obj.: E618-S-2770/2014/ŠI uzavřené dne 02.07.2014 na zhotovení projektu a stavby s názvem „Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“.

b) Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - stavební práce.

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Vybraný uchazeč:

„SBT+OHL+AŽD Klatovy“

správce společnosti

S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

společník

OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

společník

AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha

Odůvodnění výběru nabídky:

Jednalo se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, která byla zadávána postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), za současného splnění všech podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. V rámci zadávacího řízení tak nebyly předkládány nabídky, zadavatel pouze v souladu se zákonem pořídil písemný soupis takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny a odůvodnil nezbytnost jejich provedení a na základě těchto skutečností rozhodl o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce stávajícímu zhotoviteli stavby.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 0 % z hodnoty zakázky.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

„**SBT+OHL+AŽD Klatovy**“

správce společnosti

S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612.

Nabídková cena představuje částku 29 782 841,65 Kč bez DPH.

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacím řízení s uveřejněním či jednacím řízení bez uveřejnění

Tímto způsobem jsou řešeny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné práce byly zadány těmto dodavatelům a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla. Proto byla zakázka zadána postupem dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne **11 -12- 2015**



Ing. Lubor Hrušeš

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

