

Dětmarovice-Petrovice u K.-st. hranice PR, BC - stavební postupy

SP4 1.8.2021 -15.12.2021 = 137DNÍ

SP4
1.8.-15.12.
4,5měs

