

Č.j. 1350/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Baš

**Písemná zpráva zadavatele**  
**k veřejné zakázce**

**Revitalizace trati České Budějovice – Volary**

v rámci realizace stavby

**Druh zadávacího řízení:** jednací řízení bez uveřejnění

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

A.

**Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

<b>Obchodní firma / jméno, příjmení Zadavatele</b>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) IČO: 70994234 DIČ: 70994234
<b>Sídlo / místo podnikání / bydliště zadavatele</b>	Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, 110 00
<b>Zástupce zadavatele</b>	SŽDC, s.o., Stavební správa západ
<b>Sídlo zástupce zadavatele</b>	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací na provozních souborech PS 30-11-01 Horní Planá-Nová Pec, traťové zabezpečovací zařízení a PS 28-11-01 Černá v Pošumaví-Horní Planá, traťové zabezpečovací zařízení, k nimž dochází navýšením jejich rozsahu z důvodů před stavbou nepředvídatelných skutečností (změna územního plánu v obci Horní Planá), zjištěných až při realizaci stavby, to vše na základě Změnového listu č. 6.
<b>Cena sjednaná ve smlouvě:</b>	Cena víceprací bez DPH je 13 220 240,92 Kč a je zapracována do Dodatku č. 7 ke Smlouvě č. obj.: E618-S-1188/2014/Šim, uzavřeným dne 14.01.2016 na zhotovení stavby: Revitalizace trati České Budějovice - Volary"

**B.****Druh zadávacího řízení**

Jednací řízení bez uveřejnění

**C.**

**Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:**

Obchodní firma nebo název uchazeče	Sídlo	Právní forma	IČO	DIČ
AŽD Praha s.r.o.	Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10	112	48029483	CZ48029483

**Odůvodnění výběru nabídky:**

Zakázka na dodatečné stavební práce, byla zadávána postupem v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), za současného splnění všech podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. V rámci zadávacího řízení nebyla předložena nabídka, zadavatel v souladu se zákonem pořídil písemný soupis stavebních prací včetně jejich ceny a odůvodnil nezbytnost jejich provedení a na základě těchto skutečností rozhodl o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce stávajícímu zhotoviteli stavby.

**Prostřednictvím subdodavatelů** bude plněno 0% veřejné zakázky.

**D.****Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha 10, IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483. Nabídková cena představuje částku 13 220 240,92 Kč bez DPH.

E.

**Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení :**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

F.

**Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení:**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

G.

**Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:**

Soupis stavebních prací a zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění k ZL č. 6. Předmětem veřejné zakázky dle ZL č. 6 byly dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

H.

**Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze, dne 28.1.2016



Ing. Lubor Hruběš  
ředitel

Stavební správa západ  
v zastoupení na základě pověření č. 1605 ze dne 13. 06. 2013