

Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

„Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“

- Změnový list č.18 a 19 (ZL č. 18 a 19)

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka
48384,
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem ředitelem Stavební správy západ, na základě
pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013

Název veřejné zakázky: „**Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice**“ - ZL
č. 18 a 19

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, souvisejících jednak s uvedením přístupové komunikace v majetku města Strakonice do původního stavu a jednak s výměnou příhradového stožáru za stožár trubkový, (v rámci PS 227), který je vhodný nejen pro účely této stavby, ale i pro účely následné investiční akce GSM-R České Budějovice - Plzeň.

Poškození přístupové komunikace bylo způsobeno nadměrnou přepravou těžného materiálu, tj. návozem a vývozem materiálu kolejí 1a, 2a a výhybek 1, 3 - 9 (v rámci SO 101 Železniční svršek) a při rekonstrukci železničního svršku kolejí 7 a 9, kdy se přepravilo oproti předpokladu dvojnásobné množství materiálu.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných prací bez DPH je 565 374,86 Kč a je zapracována do Dodatku č. 5 ke Smlouvě č.obj.: E618-S-1644/2014/ŠI uzavřené dne 04.04.2014 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“.

b) Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - stavební práce.

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Vybraný uchazeč:

Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

Odůvodnění výběru nabídky:

Jednalo se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, která byla zadávána postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), za současného splnění všech podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. V rámci zadávacího řízení tak nebyly předkládány nabídky, zadavatel pouze v souladu se zákonem pořídil písemný soupis takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny a odůvodnil nezbytnost jejich provedení a na základě těchto skutečností rozhodl o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce stávajícímu zhotoviteli stavby.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 0 % z hodnoty zakázky.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01, IČO: 62743881.
Nabídková cena představuje částku 565 374,86 Kč bez DPH.

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.


g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Tímto způsobem jsou řešeny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné práce byly zadány témuž dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla. Proto byla zakázka zadána postupem dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

h) Důvod zrušení zadávacího zařízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne - 2 -02- 2016



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

