

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava mostů v úseku Štědrá - Toužim”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk: **19N z výluky 30N 1. 6. – 30. 6. 2020**
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **15. 9. 2020**
4. Vyklopení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:
6. 12. 2020

V Ústí n. L. dne 27. 4. 2020.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal

