



Název akce:

## Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Datum a čas jednání:  
15. 8. 2019 0:00

Místo konání  
AF-Cityplan, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Přítomni:  
Dle přiložené prezenční listiny

### Důvody a cíle jednání

Předmětem jednání bylo projednání koordinace staveb „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ a „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II.“ a jejich administrativního zabezpečení.

### Průběh a závěry jednání:

V úvodu jednání si zástupci investorů obou staveb vyměnily poznatky o stavu a průběhu přípravy a realizace staveb. Realizace první etapy stavby „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II.“ v Liberecké ulici bude probíhat v letech 2019 – 2020, druhá etapa (od železniční trati k náměstí) je plánována na rok 2021. Realizace železniční stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ je aktuálně plánována v letech 2022 – 2023, kdy hlavní stavební sezona proběhne v roce 2023. Aktuálně se zpracovává dokumentace pro vydání rozhodnutí k umístění stavby a pravomocné rozhodnutí se předpokládá získat do konce roku 2019.

### K dalšímu postupu byly dohodnuty následující kroky:

- 1) Zpracovatel dokumentace „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II.“ (Jindřich Paleček, Společnost Ivana Chmelíčková – INPRO sdružení) dodá do konce 08/2019 složku stavebního objektu „SO 54-52-01 Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II. – 2. etapa“.
- 2) SO dle bodu 1) bude součástí žádosti o ÚR stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“. Dokumentace železniční stavby bude opravena dle bodu 1).
- 3) Podaná žádost o ÚR bude doplněna o rekonstrukci plynovodu v rozsahu SO dle bodu 1). Do žádosti bude uveden investor tohoto SO – GASNET, s.r.o.
- 4) Upravená dokumentace železniční stavby a SO 54-52-01 Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II. – 2. etapa budou zaslány k vyjádření paní Kloudové (GridServices, s.r.o., člen innogy, odbor zpracování externích požadavků, technik externích požadavků). Informaci o způsobu koordinace a o investorech jednotlivých částí staveb již obdržela.
- 5) Zástupce investora železniční stavby, Ing. Mráčková, SŽDC, s.o., zajistí informace ohledně způsobu uzavírání smluvních vztahů spojených s ČD a.s.

(aktuální vlastník pozemku) v rámci probíhajícího převodů pozemků mezi ČD a.s. a SŽDC, s.o., v rámci ÚMVŽST.

- 6) Zástupce projektanta železniční stavby, Ing. Šefl, AF-CITYPLAN, s.r.o., zajistí od správce trati, SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, požadavky na technické řešení podchodu plynového potrubí pod železniční tratí.
- 7) V rámci železniční stavby dojde k demolici budovy stavědla v blízkosti železničního přejezdu v ulici Liberecká, tudíž není potřeba uvažovat s připojením budovy na inženýrské sítě.
- 8) V rámci stavby „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II.“ dojde k odpojení plynového potrubí v demolovaném podchodu. Samotné odstranění plynovodního potrubí v podchodu proběhne v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“.

Zapsal: Ing. Vladislav Šefl