

9áš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

9227/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**

**„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.32:**

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci, v části F. Zásady organizace výstavby, evidujeme rozpor mezi údaji o termínech a délkách realizovaných stavebních postupů mezi dokumentem F.1 Technickou zprávou(TZ) a dokumentem F1.2 Harmonogramem výstavby(HMG). Např. pro SP 1a uvádí TZ 30 dnů, HMG jen 21 dnů, pro SP 1b uvádí TZ 40 dnů a HMG 30 dnů. Obdobné rozdíly jsou i u dalších stavebních postupů.

Žádáme o kontrolu a případnou úpravu dokumentace ze strany zadavatele.

**Odpověď na dotaz č.32:**

*Platí údaje uvedené v Technické zprávě části F - Zásady organizace výstavby. Přikládáme opravený Harmonogram výstavby.*

**Dotaz č.33:**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci - v soupise prací pro SO 03-10-01, žst. Čelákovice, železniční svršek, je pol.č. 87 a 88 označena jako odpad 170504 - Vytěžené zeminy a horniny. Správně by dle našeho názoru tyto položky měly mít kód 17 05 08 - Štěrky z kolejíště.

Opravi zadavatel popis položky?

**Odpověď na dotaz č.33:**

*Bylo opraveno. Položky 87 a 88 byly sloučeny do jediné 170508 Štěrky z kolejíště pod položkou 88. Z tohoto důvodu byla vyloučena také položka 68 a změněna výměra u položky 67.*

**Dotaz č.34:**

SO 98-98-00 \_ Všeobecný objekt, soupis prací, pol.č.9 – VSEOB\_09 Projekt odpadového hospodářství včetně likvidace odpadů a nebezpečných odpadů. Co je předmětem této položky? Ceny za likvidaci odpadů jsou

obsahem jednotlivých PS a SO. A celkové odpadové hospodářství je řešeno Projektem stavby, konkrétně přílohou B.3.7\_Odpadové hospodářství.

**Odpověď na dotaz č.34:**

*Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků jsou součástí nákladů PS a SO. Příloha projektové dokumentace B.3.7. patří do všeobecných částí a nemá vlastní rozpočet. Z tohoto důvodu jsou v položce č. 9 obsaženy i náklady např. za odborné způsobilého pracovníka, který bude na stavbě zajišťovat odborné nakládání s odpady. Tato osoba bude zastupovat původce odpadu (dodavatele stavby) při jednání s orgány státní správy. Dále náklady spojené s povinnostmi zhotovitele uvedenými v zadávací dokumentaci v příloze 2 b) Všeobecné technické podmínky kap.9.5 a v příloze 2c) Zvláštní technické podmínky kap. 4.8.6.*

**Dotaz č.35:**

SO 98-98-00 \_ Všeobecný objekt, soupis prací, pol.č.10 – VSEOB\_10 Havarijní plán. Co je předmětem této položky? Technická specifikace této položky uvádí „V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení.“

**Odpověď na dotaz č.35:**

*Soupis prací SO 98-98-00 je upraven. Položka změněna na „V této položce ocení dodavatel náklady na pořízení a kontrolu dodržování Havarijního plánu“*

*Požadavky týkající se havarijního plánu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci Příloha 2 b) Všeobecné technické podmínky kap. 9.4 a 2c) Zvláštní technické podmínky kap. 4.8.7 Ochrana podzemních a povrchových vod. Havarijní plán zpracovaný ve fázi projektu stavby a projednaný s Povodím Labe, a.s. je součástí dokumentace část F - Zásady organizace výstavby.*

**Dotaz č.36:**

SO 98-98-00 \_ Všeobecný objekt, soupis prací, pol.č.12 - VSEOB\_12 Povodňový plán. Co je předmětem této položky? Technická specifikace této položky uvádí „V této položce ocení dodavatel náklady na ekologický dozor.“

**Odpověď na dotaz č.36:**

*Soupis prací SO 98-98-00 je upraven. Položka změněna na „V této položce ocení dodavatel náklady na pořízení a kontrolu dodržování Povodňového plánu“*

*Požadavky týkající se povodňového plánu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci Příloha 2 b) Všeobecné technické podmínky kap.9.4 a 2c) Zvláštní technické podmínky kap. 4.8.7. Ochrana podzemních a povrchových vod. Povodňový plán zpracovaný ve fázi projektu stavby a projednaný s Povodím Labe, a.s. je součástí dokumentace část F - Zásady organizace výstavby.*

**Dotaz č.37:**

SO 98-98-00 \_ Všeobecný objekt, soupis prací, pol.č.13 - VSEOB\_13 Ekologický dozor. Co je předmětem této položky? Technická specifikace této položky uvádí „V této položce ocení dodavatel náklady na měření účinnosti protihlukových opatření a korozivních vlivů.“

**Odpověď na dotaz č.37:**

*Soupis prací SO 98-98-00 je upraven.*



Požadavky na činnost ekologického dozoru jsou uvedeny v zadávací dokumentaci Příloha 2 b) Všeobecné technické podmínky čl. 9.3.1 a 2c) Zvláštní technické podmínky kap.4.8.4 Ekologický (biologický) dozor.

**Dotaz č.38:**

SO 98-98-00 \_ Všeobecný objekt, soupis prací, pol.č.5 – VSEOB\_05 *Kniha kabelových plánů*. Technická specifikace této položky odkazuje na zadávací dokumentaci -díl 2, příl. b, kap. 11.3.10. Tuto kapitolu však zadávací dokumentace neobsahuje. Žádáme o vysvětlení.

**Odpověď na dotaz č.38:**

*Soupis prací SO 98-98-00 je upraven.*

*Požadavky týkající se položky Kniha kabelových plánů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci příloha 2 b) Všeobecné technické podmínky článek 8.2.4.l).*

**Dotaz č.39:**

SO 98-98-00 \_ Všeobecný objekt, soupis prací, pol.č.14 – VSEOB\_14 *Vyhodnocení stavby a propagace stavby dle zadávacích podmínek*. Technická specifikace této položky se odkazuje na zadávací dokumentaci. Tato však obsahuje pouze dokument „*Technické specifikace publicity CEF*“. Zde nejsou uvedeny počty billboardů a pamětních plaket a počty účastníků slavnostního zahájení a ukončení stavby ani požadovaný charakter prezentace projektu v tisku. Je zde pouze odkaz na zadávací dokumentaci. Žádáme o určení jednotlivých počtů výše zmíněného.

**Odpověď na dotaz č.39**

*Soupis prací SO 98-98-00 je upraven.*

*Požadované upřesňující údaje k dokumentu „Technické specifikace publicity CEF“ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci Příloha č. 2c) Zvláštní technické podmínky článek 1.1.3 b).*

V rámci aktualizace soupisu prací Všeobecného objektu byla provedena také aktualizace nařízení evropské komise pro hodnocení a posouzení rizik.

V Praze dne 01. 06. 2016

**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1605  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace