

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2375/2019**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **192039**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**  
Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.**  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B,  
vložka 1015  
Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí n.Labem  
IČO 25021851, DIČ CZ25021851

František Sobotka, předseda představenstva  
Ing. Jiří Wagner, místopředseda představenstva  
Jana Chudinová, DiS., člen představenstva  
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

bankovní spojení: **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**  
VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí č.4, 5, 6, 7 a výhybek č. 12, 13, 14, 16 v ŽST Prostřední Žleb**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019091** uzavřely dne 19. 06. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

## **Předmět dodatku**

2.1. Článek 4.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen ukončit provádění díla (včetně předání DSPS) nejpozději **30. 08. 2020.**“*

*Odůvodnění:*

*Ve vegetativním klidu 2019/2020 se provedlo dle předmětu Smlouvy o dílo kácení u 1.TK Prostřední Žleb – Dolní Žleb bez potřeby kolejové výluky vyjma svozu vytěženého dřeva. Avšak od 11. 03. do 14. 05. 2020 byla již zahájena výluka v 1.TK Dolní Žleb – státní hranice a od 15. 05. do 12. 07. 2020 výluka 2.TK Dolní Žleb – státní hranice.*

*Svoz vytěženého dřeva od 1.TK Prostřední Žleb – Dolní Žleb se vzhledem ke kolizi výluk nemohl uskutečnit v původně stanoveném termínu a bylo dohodnuto vzhledem k co nejmenšímu omezení provozu na koridoru využít plánovanou nepřetržitou výluku od 17. 07. 2020 na opravu 1.TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb.*

## **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## **Přílohy**

Bez příloh

V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2020

V Ústí nad Labem dne 23. 06. 2020

---

### **Objednatel**

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

### **Zhotovitel**

**Ing. Jiří Wagner**

místopředseda představenstva  
VIAMONT Servis a.s.

*„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny“.*

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....