

ZVYŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI ÚSTÍ N.L. - CHEB - DOKUMENTACE SOUBORU STAVEB

SOUHRNNÉ PODKLADY SPRÁVCE - příloha č.1 - členění staveb

STAVBA	PS/SO	stupně projektové přípravy	poznámka
1 - Zvýšení TR Vernéřov - Hájek	SO 01-1 úpravy železničního svršku Vernéřov - Hájek SO 04-1 úpravy a regulace TV	návrh GPK, PD PD	předpokládaná realizace 8/2014
2 - Zvýšení TR Hájek - Karlovy Vary	SO 01-1 úpravy železničního svršku Hájek - K.Vary SO 01-2 sanace žel.spodku v žst.Dalovice (2 v.j.,spojky) PS 02-1 úprava SZZ Hájek PS 02-2 úprava TZZ Hájek - Dalovice PS 02-3 úprava SZZ Dalovice PS 02-4 úprava TZZ Dalovice - K.Vary PS 02-5 úprava SZZ K.Vary PS 02-6 kabelizace Hájek - Dalovice PS 02-7 kabelizace Dalovice - K.Vary SO 04-1 úpravy a regulace TV SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU	návrh GPK, Geotech.průzkum, PD PD PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD PD	předpokládaná realizace 4 -6/2013
3 - Zvýšení TR Karlovy Vary - Chodov	SO 01-1 úpravy železničního svršku K.Vary - Chodov PS 02-1 úprava SZZ K.Vary PS 02-2 úprava TZZ K.Vary - odb.K.Vary - Dvory PS 02-3 úprava SZZ odb.K.Vary - Dvory PS 02-4 úprava TZZ odb.K.Vary - Dvory - Chodov PS 02-5 úprava SZZ Chodov PS 02-6 kabelizace K.Vary - odb.K.Vary - Dvory PS 02-7 kabelizace odb.K.Vary - Dvory - Chodov SO 04-1 úpravy a regulace TV SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU	návrh GPK, PD PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD PD	předpokládaná realizace 7 -10/2013
4 - Zvýšení TR Nové Sedlo - Sokolov	SO 01-1 úpravy železničního svršku N.Sedlo - Sokolov SO 01-2 žel.svršek v žst.N.Sedlo vč.rekonstr.výhybek na Cheb.zhł. SO 04-1 úpravy a regulace TV SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU	návrh GPK, PD PD PD PD	předpokládaná realizace 4 -6/2013
5 - Zvýšení TR Sokolov - Dasnice	SO 01-1 úpravy železničního svršku Sokolov - Dasnice PS 02-1 úprava SZZ Cítice PS 02-2 úprava TZZ Cítice - Dasnice PS 02-3 úprava SZZ Dasnice PS 02-4 kabelizace Cítice - Dasnice SO 04-1 úpravy a regulace TV SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU	návrh GPK, PD PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD PD	předpokládaná realizace 4 -7/2014
6 - Zvýšení TR Dasnice - Kynšperk	SO 01-1 úpravy železničního svršku Dasnice - Kynšperk PS 02-1 úprava SZZ Kynšperk SO 04-1 úpravy a regulace TV SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU	návrh GPK, PD PD, PS PD PD	předpokládaná realizace 7 -11/2013
7 - Zvýšení TR Kynšperk - Cheb	SO 01-1 úpravy železničního svršku Kynšperk - Cheb SO 01-2 rekonstrukce odbočné výhybky Nebanice SO 01-3 stavební úpravy železničních přejezdů PS 02-1 úprava TZZ Kynšperk - Tršnice PS 02-2 úprava SZZ Tršnice PS 02-3 úprava TZZ Tršnice - Cheb PS 02-4 úprava SZZ Cheb PS 02-5 kabelizace Kynšperk - Tršnice PS 02-6 kabelizace Tršnice - Cheb SO 03-1 rekonstrukce MO km 232,992 SO 04-1 úpravy a regulace TV SO 04-2 úpravy ukolejnění, KSU	návrh GPK, PD PD PD PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD, PS PD PD PD	předpokládaná realizace 4 - 11/2014

POZNÁMKA : Projekty stavby u SO budou v případě potřeby zadány navýšením objemu zakázky (dodatkem k SOD), nebo budou zpracovány až v rámci realizace příslušných SO.