

Příloha č. 3: Podrobný harmonogram

Číslo	Nabytí účinnosti SoD - předpoklad 09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	Dílčí termíny			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Koncept návrhu technického řešení k předložení přílohy k žádosti o provedení na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS a odsouhlasení																																						
2	Profesně projednání návrhu technického řešení se zpracováním požadavků k připomínkování odbornými útvary SZ a ČD, rámcový rozpočet ČIN																																						
3	Konferenční projednání přílohy k odborným útvary SZ a ČD																																						
DUR	Čistopis DUR se zpracováním přílohy k odborným útvary SZ a ČD podmíně EIA k projednání s DOSS a správcí sítí																																						
	Podání žádosti o Územní rozhodnutí																																						
	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby																																						
	Zpracování zadávací dokumentace při navazujícím stupni DSP nebo DSP+PDPS																																						
7	Zpracování zadávací dokumentace při navazujícím stupni P+R (D&B)																																						
8	Zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnostech DSP																																						
10	Souhlasnost během soutěže na zhotovitele DSP nebo DSP+PDPS nebo P+R																																						
EIA	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA vč. vydání závěru zjišťovacího řízení																																						
	Zpracování dokumentace EIA na základě vydaného ZR																																						
14	Vydání závazného stanoviska EIA																																						
PBR	Zahájení konzultací s hasičským záchranným sborem																																						
	Potvrzení požární-bezpečnostního řešení stavby, odevzdání konceptu požární-bezpečnostního řešení k připomínkám																																						
Povolení stavby	Odevzdání čistopisu požární-bezpečnostního řešení																																						
	Provedení možných změn a přizpůsobení optimalizovat návrh PS a SO a zohlednění organizace výstavby v návrhu DUR - vzhledem k PBR, tržním konkrétním - vyřízení příkladu první priority z článku 4.1.6.1 ZTP																																						
	Provedení možných změn a přizpůsobení optimalizovat návrh PS a SO a zohlednění organizace výstavby v návrhu DUR - vyřízení příkladu druhé priority z článku 4.1.6.2 ZTP																																						
	Vyhodnocení vhodnosti a doporučení objednateli provedení geotechnických průzkumových děl (Malá Chuchle, Tachlovice)																																						
	Povinné zohlednění výsledků podrobného geotechnického průzkumu do DUR																																						
	Potvrzení o dalším postupu na základě doporučení technických zpráv Zhotovitele (dle řádky 17)																																						
	Potvrzení Objednatel o dalším postupu na základě doporučení technických zpráv Zhotovitele (dle řádky 18)																																						
	Objednatel potvrdí Zhotoviteli vypracování projektu pro zhotovení a geotechnický průzkum průzkumových děl na základě doporučení Zhotovitele (dle řádky 19)																																						
	Potvrzení Objednatel, zda-li další stupeň dokumentace bude DSP, DSP+PDPS nebo P+R (D&B)																																						
	Potvrzení Objednatel, zda-li bude požadovat po Zhotoviteli "Zajištění majetkoprávního vypořádání v podrobnostech DSP"																																						
Projekt, Vyhodnocení a Autorový dozor podrobného geotechnického průzkumu	Odevzdání k připomínkovému řízení: Průvodní zpráva podrobného geotechnického průzkumu, Specifikace pro podrobný geotechnický průzkum, Projekt pro podrobný geotechnický průzkum - geofyzikální měření																																						
	Odevzdání čistopisu: Průvodní zpráva podrobného geotechnického průzkumu, Specifikace pro podrobný geotechnický průzkum, Projekt pro podrobný geotechnický průzkum - geofyzikální měření																																						
	Odevzdání k připomínkovému řízení: Projekt pro podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 1.fáze																																						
	Odevzdání čistopisu: Projekt pro podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 1.fáze																																						
	Poslední upravení Projektu pro podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 1.fáze na základě počátečních výsledků geofyzikálních měření																																						
	Odevzdání k připomínkovému řízení: Projekt pro podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 2.fáze																																						
	Odevzdání čistopisu: Projekt pro podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 2.fáze																																						
	Odevzdání k připomínkovému řízení: Projekt pro podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 3.fáze																																						
	Odevzdání čistopisu: Projekt pro podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 3.fáze																																						
	Odevzdání k připomínkovému řízení: Zpráva podrobného geotechnického průzkumu (bez průzkumových děl)																																						
	Odevzdání čistopisu: Zpráva podrobného geotechnického průzkumu (bez průzkumových děl)																																						
	Odevzdání k připomínkovému řízení: Projekty pro zhotovení a podrobný geotechnický průzkum průzkumových děl (Malá Chuchle, Tachlovice)																																						
	Odevzdání čistopisu: Projekty pro zhotovení a podrobný geotechnický průzkum průzkumových děl (Malá Chuchle, Tachlovice)																																						
	Odevzdání k připomínkovému řízení: Zpráva podrobného geotechnického průzkumu (včetně průzkumových děl)																																						
	Odevzdání čistopisu: Zpráva podrobného geotechnického průzkumu (včetně průzkumových děl)																																						
	40	Autorský dozor geotechnického průzkumu																																					