

Harmonogram stavby:

Oprava trati v úseku Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách			Přípravné práce	Realizace stavby - 50 dní nepřetržitě - 19.10. až 7.12.2020																																																		Dokonč. práce								
PS,SO	Název objektu	dny	říjen 2020													listopad 2020														prosinec 2020																																
			12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	inženýrská činnost	5	█																																																											
	materiálové zajištění stavby	5	█																																																											
	převzetí staveniště	1	█																																																											
PS 01	Ochrana sítí	50	█																																																											
SO 01-01	Mladějov na Moravě - Třebovice km 66,220 - 67,925; železniční spodek	16	█																																																											
SO 01-02	Mladějov na Moravě - Třebovice km 66,220 - 67,925; železniční svršek	19	█																																																											
SO 02-01	Mladějov na Moravě - Třebovice km 67,925 - 70,870; železniční spodek	14														█																																														
SO 02-02	Mladějov na Moravě - Třebovice km 67,925 - 70,870; železniční svršek	14														█																																														
SO 03-01	Mladějov na Moravě - Třebovice km 70,670 - 72,805; železniční spodek	16	█																																																											
SO 03-02	Mladějov na Moravě - Třebovice km 70,670 - 72,805; železniční svršek	14	█																																																											
SO 01-03	d. Mladějov na Moravě, nástupiště	21	█																																																											
SO 02-03-01	zast. Trpík, nástupiště	16																												█																																
SO 02-03-02	zast. Anenská Studánka, nástupiště	16																												█																																
SO 01-04	Mladějov na Moravě - Třebovice km 66,220 - 67,925; přejezdy	9	█																																																											
SO 02-04	Mladějov na Moravě - Třebovice km 67,925 - 70,870; přejezdy	12	█																																																											
SO 02-05-01	Oprava mostu v ev. km 69,330	19	█																																																											
SO 02-05-02	Oprava mostu v ev. km 69,690	19	█																																																											
SO 02-05-03	Oprava mostu v ev. km 70,564	12														█																																														
SO 01-06-01	Propustek v km 66,527	15	█																																																											
SO 01-06-02	Propustek v km 67,260	12	█																																																											
SO 01-06-03	Propustek v km 67,751	14	█																																																											
SO 02-06-01	Propustek v km 68,343	12														█																																														
SO 02-06-02	Propustek v km 68,666	12														█																																														
SO 02-06-03	Propustek v km 68,834	12														█																																														
SO 02-06-04	Propustek v km 69,890	10														█																																														
SO 03-06-01	Propustek v km 70,980	15														█																																														
SO 03-06-02	Propustek v km 71,208	12														█																																														
SO 03-06-03	Propustek v km 71,281	12														█																																														
SO 03-06-04	Propustek v km 71,407	14														█																																														
SO 03-06-05	Propustek v km 71,880	12														█																																														
SO 03-06-06	Propustek v km 72,053	12														█																																														
SO 03-06-07	Propustek v km 72,495	12														█																																														
SO 03-06-08	Propustek v km 72,780	12														█																																														
	dokončovací práce	4																												█																																
	úklid a předání staveniště	1																												█																																