

**Písemná zpráva zadavatele**  
**k veřejné zakázce**

**„DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)“**

- Změnový list č. 1

Zadavatel zpracoval tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

**a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka  
48384  
zastoupená Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Stavební správy západ na základě  
pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013

Název veřejné zakázky: „**DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)**“ - ZL č. 1

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmětem zakázky jsou dodatečné práce, spojené se zvýšením funkčnosti dispečerských pracovišť a přehlednějším uspořádáním dispečerských sálů (PS 101 CDP Praha, Beroun (mimo) – Cheb (mimo), zapracováním staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Ejovice do zobrazení DOZ (PS 111 Úprava SZZ pro DOZ v úseku Beroun – Rokycany) a doplněním přenosové cesty, pro zajištění optického propojení všech prvků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení mezi jednotlivými skříněmi a jednotlivými technologickými místnostmi v celé přenosové cestě (PS 202 Úprava a doplnění přenosového systému).

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných prací bez DPH je 3 368 063,- Kč a je zapracována do Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. obj.: E618-S-4523/2014; uzavřené dne 21.11.2014 na zhotovení projektu a stavby s názvem „DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)“.

**b) Druh zadávacího řízení**

Jednací řízení bez uveřejnění – stavební práce.

**c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

Vybraný uchazeč:

**STARMON s.r.o.**,  
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Odůvodnění výběru nabídky:

Jednalo se veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, která byla zadávána postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), za současného splnění všech podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. V rámci zadávacího řízení tak nebyly předkládány nabídky, zadavatel pouze v souladu se zákonem pořídil písemný soupis takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny a odůvodnil nezbytnost jejich provedení a na základě těchto skutečností rozhodl o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce stávajícímu zhotoviteli stavby.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 0 % z hodnoty zakázky.

**d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČO: 49285751

Nabídková cena představuje částku 3 368 063,- Kč bez DPH.

**e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

**f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

**g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacím řízení s uveřejněním či jednacím řízení bez uveřejnění**

Tímto způsobem jsou řešeny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla. Proto byla zakázka zadána postupem dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

**h) Důvod zrušení zadávacího zařízení**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne ..... **25 -08- 2016** .....



**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 z 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace