










- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | hranice obvodu dráhy |
|  | oplocení stavby - demolice přístavku |
|  | výkopy pro odvlhčení zdiva |
|  | oplocení stavby |
| 1047/17 | parcelní číslo |
|  | hranice pozemků |
|  | trasa staveništní dopravy |
|  | nápojovací body vodovod, kanalizace, elektřina |
|  | zakázaná manipulace jeřábu s podvěšeným břemenem |
|  | připravovaná stavba „Modernizace tratě Nemanice - Protivín (včetně) - Písek město (včetně)“ |

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ----- | | veřejné osvětlení (podzemní kabely) |
| — ← — ← — | | dešťová kanalizace |
| — ↶ — ↶ — | | splašková kanalizace |
| — ↔ — ↔ — | | stávající věř. vodovod |
| — ⚡ — ⚡ — | dle dok. správců sítí | EON-podzemní vedení NN |
| — ⚡ — ⚡ — | | EON-podzemní vedení VN |
| — — — — — | | STL plynovodní řad |
| — ~ — ~ — | | metalický kabel CETIN |
| | | podzemní |
| —— ~ —— | | Sítě SŽDC SSZT- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky |
| — ⚡ — ⚡ — | | Sítě SŽDC SEE- Správa elektrotechniky a energetiky |
| —— ~ —— | | Sítě ČD - Telematika |

Poznámky ZOV - fáze výstavby

- Generální dodavatel stavby je povinen za všech okolností po dobu stavby a po ukončení rekonstrukce zachovat vchod do restaurace a přístup provozovateli restaurace v objektu ČD k WC vypravní budovy.
- Stavba nesmí zasahovat TRVALÝM záborem soudsní pozemky ve vlastnictví ČD,a.s.
- Generální dodavatel stavby zajistí, aby nedošlo ke znečištění pozemků ve vlastnictví ČD, a.s.
- Generální dodavatel stavby zajistí dodržování platné legislativy na ochranu životního prostředí, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

FÁZE 1

- Jako zázemí staveniště bude využito 1PP výpravní budovy.
- Pro skladování materiálů bude využito 1PP výpravní budovy.
- Nutné zařízení staveniště, které nemůže být umístěno v 1PP výpravní budovy, bude DOČASNĚ umístěno v rámci záboru na pozemku města na parcele č. 6, 2691/1. Bude zde umístěno do té doby, než bude zbourán jednopodlažní přístavkový objekt výpravní budovy - SO 001(odhad max. 1 měsíc). Generální dodavatel stavby je povinen zajistit dočasný zábor.
- S ohledem na bezpečnost při bouracích pracích SO 001 je nutno na pozemku ČD, a.s. zřídít DOČASNĚ plné oplotení na nezbytně nutnou dobu. Generální dodavatel stavby je povinen zajistit dočasný zábor.
- Následně (po zbourání SO 001) bude zařízení staveniště přesunuto na pozemek investora na místo zbouraného objektu.

FÁZE 2

- Jako zázemí staveniště bude využito 1PP výpravní budovy.
- Pro skladování materiálů bude využito 1PP výpravní budovy nebo pozemek investora.
- Nutné zařízení staveniště, které nemůže být umístěno v 1PP výpravní budovy, bude umístěno na pozemku investora na místě zbouraného objektu.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

č.	název
SO 001	Kompletní odstranění jihovýchodního přístavku
SO 101	Pochozí zpevněné plochy
SO 102	Parkoviště, včetně zřízení vjezdu
SO 301	Splašková kanalizace
SO 302	Dešťová kanalizace
SO 303	Vodovod
SO 401	Montáž nové sítěšní antény
SO 402	Venkovní osvětlení
SO 661	Výpravní budova – rekonstrukce
SO 801	Sadové a vegetační úpravy