

**Písemná zpráva zadavatele**  
**k veřejné zakázce**

**„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“**

- Změnový list č. 10

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

**a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka  
48384  
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ na základě  
pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013

Název veřejné zakázky: „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ - ZL č. 10

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmětem zakázky jsou dodatečné stavební práce, spojené s vyzvednutím, zemními pracemi a znovu osazením kabelové šachty č. 54; s rekonstrukcí zastřešení nástupiště č. 3, spočívající v náhradě odvodňovacího krytu žlabu, výdřevy vymezující polohu a spád žlabu a úpravou založení a kotvení pěti sloupů do konstrukce stropu dle stavu zjištěného po odtěžení konstrukčních vrstev nástupišť. Další dodatečné stavební práce souvisí s SO 34-38-07.1, kdy hotová část podchodu musí být zabezpečena betonovou zdí proti zatopení tlakovou vodou a současně se v tomto objektu řeší následná demolice provizorních podzemních konstrukcí. Dodatečné stavební práce se dotýkají celkem čtyř stavebních objektů.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných prací bez DPH je 1 388 501,41 Kč a je zpracována do Dodatku č. 10 ke Smlouvě č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI. uzavřené dne 20.03.2014 na zhotovení stavby s názvem „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“.

**b) Druh zadávacího řízení**

Jednací řízení bez uveřejnění – stavební práce.

**c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

Vybraný uchazeč:

**Skanska a.s.**, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Odůvodnění výběru nabídky:

Jednalo se veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, která byla zadávána postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“), za současného splnění všech podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona. V rámci zadávacího řízení tak nebyly předkládány nabídky, zadavatel pouze v souladu se zákonem pořídil písemný soupis takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny a odůvodnil nezbytnost jejich provedení a na základě těchto skutečností rozhodl o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce stávajícímu zhotoviteli stavby.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 0 % z hodnoty zakázky.

**d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

**Skanska a.s.**, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303

Nabídková cena představuje částku 1 388 501,41 Kč bez DPH.

**e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

**f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

**g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacím řízení s uveřejněním či jednacím řízení bez uveřejnění**

Tímto způsobem jsou řešeny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla. Proto byla zakázka zadána postupem dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

**h) Důvod zrušení zadávacího zařízení**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne ..... **- 9 -12- 2016**



**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 z 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace

