

		ZÁMĚR PROJEKTU		VZOR 80	
NÁZEV AKCE	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)				
ČÍSLO AKCE	5813520022				
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace				
IC:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IC) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	zahájení		dokončení	
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace	6	2018	11	2021
8004	Zadání akce (stavební část stavby)	12	2021	2	2022
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8006	Realizace akce (stavební část stavby)	3	2022	8	2023
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*				
8008	Závěrečné vyhodnocení akce	9	2023	5	2024
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru	měr.jednotka	hodnota parametru		
8011	Železniční svršek UIC 60	m	7360		
8012	Železniční svršek S49	m	8926		
8013	Výhybkové konstrukce UIC 60	ks	14		
8014	Výhybkové konstrukce S49	ks	28		
8015	Nástupiště ostrovní oboustranné	m	4 x 400		
8016	Nástupiště - výška nástupních hran nad TK	mm	550		
8017	Nástupiště - šířka	m	3.715 - 7.140		
8018	Maximální traťová rychlost V/V ₁₃₀ - ve stanicích	km/h	90 / 100		
8019	Maximální traťová rychlost V/V ₁₃₀ - v mezistaničním úseku	km/h	100 / 105		
8020	Třída zatížení		D4		
8021	Prostorová průchodnost		UIC GC		
8022					
8023					
8024					
8025					
8026					
Pozn.: * v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81	Smišená 2018 - 2024		
NAZEV AKCE	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)									
ČÍSLO AKCE	5813520022									
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace									
			Skut. do 31.12. 2019	Aktuál. rok 2020	Skutečnost akt.roku 2020	Plánované plnění:			Zbývá po 1.1. 2024	Hodnota ukazatele CELKEM
						v roce 2021	v roce 2022	v roce 2023		
Č.f.	Název ukazatele									
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	0,358	15,719		0,650	64,559	60,056	0,350	141,692
	2	Náklady projektové dokumentace	4,422	0,260		44,279	1,865	1,677	5,059	57,562
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0,000	0,000		23,598	4,774	3,979	0,443	32,793
8121	S	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	4,780	15,979	0,000	68,527	71,198	65,712	5,852	232,047
8124		Náklady stavební části stavby	0,000	0,000	0,000	0,000	983,593	917,365	0,000	1 900,958
8125		Náklady technologické části stavby	0,000	0,000	0,000	0,000	269,861	251,691	0,000	521,552
8126	1	Náklady na dopravní prostředky								0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku								0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení								0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení								0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení								0,000
8126	S	Náklady na stroje a zařízení	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení								0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva								0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti								0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený								0,000
8127	S	Náklady na nehmotný investiční majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů								0,000
	2	Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy								0,000
	3	Náklady uplatného převodu pozemků								0,000
	4	Náklady uplatného převodu nemovitostí								0,000
	5	Úroky z úvěrů								0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů								0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM								0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené	0,000	0,000		0,000	35,024	5,007	0,000	40,031
8128	S	Investiční náklady ostatní celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	35,024	5,007	0,000	40,031
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů	0,000	0,000		0,000	125,345	116,906	0,000	242,251
812	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	4,780	15,979	0,000	68,527	1 485,021	1 356,681	5,852	2 936,840
8131		Splátky úvěrů								0,000
8133	2	Splátky dodavatelských úvěrů								0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené								0,000
8133	S	Ostatní investiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	4,780	15,979	0,000	68,527	1 485,021	1 356,681	5,852	2 936,840
8141		Vlastní zdroje účastníka								0,000
8142		Úvěry*								0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí								0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	4,780	15,979	0,000	68,527	1 485,021	1 356,681	5,852	2 936,840
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení								0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů								0,000
8147	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů	4,780	15,979	0,000	68,527	1 485,021	1 356,681	5,852	2 936,840
8148	1	Dotace z rozpočtu obce								0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje								0,000
8148	S	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	2	Dodavatelské úvěry								0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené								0,000
8149	S	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	4	Dotace z kohezního fondu EU								0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU								0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU								0,000
8151	S	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené*								0,000
819	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	4,780	15,979	0,000	68,527	1 485,021	1 356,681	5,852	2 936,840

* v textu IZ specifikovat

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE	VZOR 83
---	----------------

NÁZEV AKCE	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)
ČÍSLO AKCE	5813520022
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace

číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem
E.1.1.1	Železniční svršek	600,09
E.1.1.2	Železniční spodek	361,07
E.1.2	Nástupiště	45,28
E.1.3	Přejezdy	0,94
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	462,87
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty	9,57
E.1.8	Pozemní komunikace	2,12
E.2	Pozemní stavební objekty	30,31
E.3.1	Trakční vedení	243,08
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	33,17
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	107,54
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	4,92
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	379,50
D.2	Železniční sdělovací zařízení	50,59
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	87,64
D.4	Ostatní technologická zařízení	3,83
	celkem	2422,510058

* Pouze rozhodující SO a PS