

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

## **Název zakázky: „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2839 ze dne 11. 12. 2019

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@szdc.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@szdc.cz)

#### **Korespondenční adresa pro daňové doklady:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2201/2020**

ISPROFOND: 500 312 0048

a

#### **„Společnost Žleby“**

společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 21. 04. 2020,  
kterou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Druhý společník

#### **MONZAS, spol. s r.o.**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C 1713  
zastoupena: **Františkem Sobotkou**, jednatelem  
a **Ing. Lukášem Babickým**, prokuristou a ředitelem

Třetí společník

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,  
spisová značka B 1809  
zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva  
a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s.,  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-011/DGGZ**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb**“, evid. č. **65019217** uzavřely dne 29. 06. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 7 s názvem Změnový list stavby č. 1, která tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 7 Smlouvy s názvem Změnový list stavby č. 1 je obsahem přílohy č. 1 Dodatku.

### 2.2 Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)
- Příloha č. 7 Změnový list stavby č. 1“

- 2.3 Příloha č. 2 Smlouvy s názvem Oprávněné osoby se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 2 Dodatku.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje v **šesti** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři** vyhotovení Zhotovitel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy):

Změnový list stavby č. 1

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy):

Oprávněné osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 29 -10- 2020

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

 **Správa železnic,**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[018]

V Ústí nad Labem dne 26 -10- 2020

Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

 **STRABAG**  
STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem  
DIČ/VAT ID: CZ25429949

  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.


  
**František Sobotka**  
jednatel  
MONZAS, spol. s r.o.

 **MONZAS** spol. s r.o.  
Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí n.L.  
TEL./FAX: 475 200 266, 475 209 575  
DIČ: CZ 44222734

  
**Ing. Lukáš Babický**  
prokurista a ředitel  
MONZAS, spol. s r.o.

  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
náměstí Hrdinů 1693/4a  
140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ 47115921  
300/2

  
**Ing. Martin Janovský**  
Místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Přezkoumala**  
**Ing. Jeřábková**

# **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 7 SMLOUVY)**

## **Změnový list stavby č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	<b>Oprava 1. a 2. traťové koleje v úseku Děčín Prostřední Žleb-Dolní Žleb</b>	
Evidenční číslo VZ	<b>65019217</b>	
Označení/ číslo původní Smlouvy	<b>E650-S-2201/2020</b>	
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	<b>1</b>	
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<b>SO 93-10-01 železniční svršek, pod-objekty</b> <b>SO 01 - 1. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb</b> <b>SO 02 - 2. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb</b>	
Iniciátor změny	<b>Zhotovitel a objednatel</b>	
Předběžný souhlas (kdy/kým)	<b>Zápisy v SD, Správce stavby a TDS ST</b>	

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

#### SO 93-10-01 železniční svršek

##### Pod-objekt SO 01 - 1. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb

Původní předpoklad investora pro odvoz výzisku (kolejnice a pražce), počítal s odvozem do ŽST Děčín. V průběhu realizace stavby bylo ST ÚL rozhodnuto o změně místa pro uložení výzisku a to z důvodu využití materiálu na dalších stavbách. Proto byly z 1.TK odvezeny užití kolejnice v tomto množství : 2000m do ŽST Děčín (dle původního předpokladu), 4000m do ŽST Ústí n.L. hl. n. obvod sever (nová položka vzhledem k větší přepravní vzdálenosti) a 4320m do ŽST Perštejn (nová položka vzhledem k větší přepravní vzdálenosti). Dále byly odvezeny užití pražce SB8 z 1.TK v tomto množství : 2000ks do ŽST Děčín hl.n., 500ks do ŽST Děčín východ (dle původního předpokladu), 6100ks do ŽST Toužim (nová položka vzhledem k větší přepravní vzdálenosti).

Dále bylo provedeno dle požadavku objednatele přeložení betonových pražců (SB8) v prostoru 113. SK v ŽST Děčín východ a to z důvodu uvolnění místa pro návoz dalšího výzisku ze stavby.

##### Pod-objekt SO 02 - 2. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb

Původní předpoklad investora pro odvoz výzisku (kolejnice a pražce), počítal s odvozem do ŽST Děčín. V průběhu realizace stavby bylo ST ÚL rozhodnuto o změně místa pro uložení výzisku a to z důvodu využití materiálu na dalších stavbách. Proto byly z 2.TK odvezeny užití kolejnice v tomto množství : 10170m do ŽST Vojkovice a ŽST Ostov nad Ohří (nová položka vzhledem k větší přepravní vzdálenosti). Dále byly odvezeny užití pražce SB8 z 2.TK v tomto množství : 3200ks do žst.Ústí n.L. (nová položka vzhledem k větší přepravní vzdálenosti) a 5197ks do ŽST Hájek (nová položka vzhledem k větší přepravní vzdálenosti).

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správci.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>245 667 900,34</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	245 667 900,34
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>253 849 398,91</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	11 513 499,42	+4,69 %	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	3 332 000,85	-1,36 %	
<b>SALDO<sup>1</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>3,33 %</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	3,33 %	
<b>CELKEM</b>	<b>3,33 %</b>	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:**

Změny zatříděny dle § 222/5 (nezbytné dodatečné práce)

Nezatříděno dle § 222/4 - změny de minimis.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- e)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 92-03-11	1 148 237,00	0,00	0,00	1 148 237,00
PS 92-03-41	16 259 014,54	0,00	0,00	16 259 014,54
PS 93-01-21	1 112 800,40	0,00	0,00	1 112 800,40
SO 92-61-01	553 845,47	0,00	0,00	553 845,47
SO 92-71-01	7 216 806,18	0,00	0,00	7 216 806,18
SO 92-76-01	882 347,25	0,00	0,00	882 347,25
SO 93-10-01	116 267 389,54	11 513 499,42	3 332 000,85	124 448 888,11
SO 93-20	10 523 945,16	0,00	0,00	10 523 945,16
SO 93-21	2 922 085,26	0,00	0,00	2 922 085,26
SO 93-26-01	464 639,28	0,00	0,00	464 639,28
SO 93-26-02	464 639,28	0,00	0,00	464 639,28
SO 93-71-01	82 758 427,20	0,00	0,00	82 758 427,20
SO 93-76-01	386 948,24	0,00	0,00	386 948,24
SO 93-77-01	2 030 166,60	0,00	0,00	2 030 166,60
SO 98-98	2 676 608,94	0,00	0,00	2 676 608,94
<b>Celkem:</b>	<b>245 667 900,34</b>	<b>11 513 499,42</b>	<b>3 332 000,85</b>	<b>253 849 398,91</b>

1) **Zhotovitel:** zástupce ve věcech technických, Strabag Rail a.s.

*Ředitel stavby, Strabag Rail a.s.*

Jméno: Ing. Zdeněk Vybíral

*Radevan Otto*

Datum: *16.9.2020*

Podpis



2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Kazda

Datum: *16.9.2020*

Podpis

*JK*

3) **Stanovisko přednosty ST Ústí nad Labem:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Pavel Juránek, MBA

Datum: *16.9.2020*

Podpis

*PJ*

4) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Tomáš Uldrych

Datum: 22.9.2020 Podpis .....

5) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Vladimír Růžička, DiS.

Datum: 25-09-2020 Podpis .....

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 13.10.2020 Podpis .....

 **Správa železnic,**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[041]

**Příloha změnového listu**

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace
- 2) Stavební deník (kopie)

# ZMĚNOVÝ LIST č.1



Název projektu: TJ-DD-2000006386 - Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] Měněpráce Vícepráce CELKEM  
-3 332 000,85 11 513 499,42 8 181 498,57

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	Měněpráce	Vícepráce	CC [CZK]
08	SO 01 - SO 01 - 1. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb							
08.022.	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	-1 989,366	705,28	-1 403 060,05	6 358 565,41	4 955 505,36
	Poznámka	1) výzisk - kolejniče						-1 403 060,05
	Poznámka	(-4000m do žst.ÚSTÍ a -4320m do žst.PERŠTEJN = -411,174 tun)						
	Poznámka	2) výzisk - pražce						
	Poznámka	(-6100ks do žst.TOUŽIM = -1578,192)						
	Poznámka	Celkem = -411,174 + (-1578,192) = -1989,366 tun						
08.027.	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	239,220	473,96		113 380,71	113 380,71
	Poznámka	výzisk - pražce						
	Poznámka	Naložení (přeložení) pražců SB8) z SK č.113 Děčín-východ z důvodu uvolnění místa pro návoz výzisku ze stavby.						
	Poznámka	Počet pražců = 886ks x 0,270t = 239,220 tun						
08.033.	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	197,680	894,00		176 725,92	176 725,92
	Poznámka	výzisk - kolejniče						
08.034.	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	213,494	2 330,00		497 441,02	497 441,02
	Poznámka	výzisk - kolejniče						
	Poznámka	4320m do žst.PERŠTEJN = +213,494tun						
08.035.	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km	t	1 578,192	3 530,00		5 571 017,76	5 571 017,76
	Poznámka	výzisk - pražce						
	Poznámka	6100ks do žst.TOUŽIM = -1578,192						
09.	SO 02 - SO 02 - 2. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb							
09.026.	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	-2 735,000	705,28	-1 928 940,80	5 154 934,01	3 225 993,21
	Poznámka	1) výzisk - kolejniče						-1 928 940,80
	Poznámka	(-6000m do žst.VOJKOVICE a -4170m do žst.OSTROV NAD OHŘÍ = -510,000 tun)						
	Poznámka	2) výzisk - pražce						
	Poznámka	(-3200ks do žst.ÚSTÍ a 5197ks do žst.HÁJEK = - 2225 tun)						
	Poznámka	Celkem = -510 tun + (-2225) = -2735 tun						
09.030.	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	847,922	894,00		758 042,27	758 042,27
	Poznámka	výzisk - pražce						
	Poznámka	3200ks do žst.ÚSTÍ = 847 922 tun						
09.031.	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatelů nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	1 887,078	2 330,00		4 396 891,74	4 396 891,74
	Poznámka	1) výzisk - kolejniče						
	Poznámka	6000m do žst.VOJKOVICE a 4170m do žst.OSTROV NAD OHŘÍ = +510,000 tun						
	Poznámka	2) výzisk - pražce						
	Poznámka	5197ks do žst.HÁJEK = 1377,078 tun						
	Poznámka	Celkem = 510tun+1377,078 tun = 1887,078 tun						

Za zhotovitele :

datum :

16.9.2020

Za objednatele :

datum :

16.9.2020

**STRABAG**  
 STRABAG Rail a.s.  
 Za "Společnost Žleby" Ing. Zdeněk Vybíral 385/29, Střekov  
 400 03 Ústí nad Labem  
 DIČ/VAT ID: CZ25429949

Technický dozor stavebníka (TDS) Ing. Jaroslav Sonnenberg  
 Správa železnic,  
 státní organizace  
 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
 Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.  
 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
 [103]

*Stavba : Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb*

## **Příloha č.1 : FINANČNÍ VYČÍSLENÍ ZL č.1**

*Stavba : Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb*


## **Příloha č.2 : KOPIE STAVEBNÍHO DENÍKU**

# Kopie z CENTRÁLNÍHO DENÍKU

B. Denní záznamy

pořadové číslo listu : 004752

STAVBA /číslo a název dle SoD/

Text zápisu (včetně jmen, funkcí /tiskovým písmem/ a podpisů odpovědných osob a eventuální odkaz na ad. „ZAVEDENÉ PŘÍLOHY k SD /stavby-centrální“)	Datum zápisu
K dnešním dnem byly odsouhlaseny změny vložení výzisků Ecezyjského svrsta. Odchylní od zadání budou umístěny z výstř. čisti na vložkách ST Karlov, Vanj v žST Touřem a Hojka (pražce) a Vojkovice a Ostrov n. O. (kolojnice). Část materiálů bude staženo též v žST Děln a Vlsav.	21. 8.
Dále bylo projednáno, že do následní stavby bude zahrnuta i manipulace s částí materiálů vložek v M3 SK v žST Děln východ, která je určena pro vytvoření prostoru na rálvoz výzisků z čišeni kolojního lože v navazující etape.	
Za odpovědného: 	



## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY)

### Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby jako delegované osoby dle čl. 16 odst. 1 písm. g) směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

#### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Bc. Jan Jedlička</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:jan.jedlicka@strabag.com">jan.jedlicka@strabag.com</a>
Telefon	725 730 200

#### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Ing. Zdeněk Vybíral</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:zdenek.vybiral@strabag.com">zdenek.vybiral@strabag.com</a>
Telefon	602 447 867

#### Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Jaroslav Petráček</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:jaroslav.petracek@strabag.com">jaroslav.petracek@strabag.com</a>
Telefon	602 144 510

#### Stavbyvedoucí

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Jaroslav Petráček</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:jaroslav.petracek@strabag.com">jaroslav.petracek@strabag.com</a>
Telefon	602 144 510

#### Zástupce stavbyvedoucího

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Tomáš Trnka</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:tomas.trnka@strabag.com">tomas.trnka@strabag.com</a>
Telefon	602 272 964

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Jaroslav Petráček</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:jaroslav.petracek@strabag.com">jaroslav.petracek@strabag.com</a>
Telefon	602 144 510

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Tomáš Trnka</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:tomas.trnka@strabag.com">tomas.trnka@strabag.com</a>
Telefon	602 272 964

---

**Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Vít Veselý</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:vit.vesely.02@strabag.com">vit.vesely.02@strabag.com</a>
Telefon	727 942 766

---

**Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Martin Harmach</b>
Adresa	Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:martin.harmach@monzas.cz">martin.harmach@monzas.cz</a>
Telefon	602 115 886

---

**Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Zdeněk Simr, DiS.</b>
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4
E-mail	<a href="mailto:zdenek.simr@elzel.cz">zdenek.simr@elzel.cz</a>
Telefon	601 129 211

---

**Specialista (vedoucí prací) na silnoproud**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Daniel Málek</b>
Adresa	Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4
E-mail	<a href="mailto:daniel.malek@elzel.cz">daniel.malek@elzel.cz</a>
Telefon	724 113 258

---

**Specialista (vedoucí prací) na geotechniku**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Ing. Ivan Střalka</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:nadina-geo@seznam.cz">nadina-geo@seznam.cz</a>
Telefon	602 794 271

---

**Osoba odpovědná za kontrolu kvality**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Jaroslav Kempný</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:jaroslav.kemony@strabga.com">jaroslav.kemony@strabga.com</a>
Telefon	724 270 608

---

**Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Jana Vítová</b>
Adresa	Okružní 345,435 13 Meziboří
E-mail	<a href="mailto:jana.vitova@kon-trol.cz">jana.vitova@kon-trol.cz</a>
Telefon	606 625 333

---

**Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Vladimíra Lánová</b>
Adresa	Okružní 345,435 13 Meziboří
E-mail	<a href="mailto:lanova@seznam.cz">lanova@seznam.cz</a>
Telefon	603 852 984

---

**Osoba odpovědná za odpadové hospodářství**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>David Cozl</b>
Adresa	K váze 1111/66, 154 00 Praha 5 - Slivenec
E-mail	<a href="mailto:david.cozl@remex.cz">david.cozl@remex.cz</a>
Telefon	602 470 589

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Ing. Jan Ganaj</b>
Adresa	Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	<a href="mailto:jan.ganaj@seznam.cz">jan.ganaj@seznam.cz</a>
Telefon	777 143 024