

NAŠE ZN. 75898/2020-SŽ-GŘ-O8
VYŘIZUJE: Bc. Ladislav Škába, DiS
DATUM: 04. 11. 2020

Věc: Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na služby s názvem:

„MVL 111 Standardy železničních mostů menších rozpětí pro VRT“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) obdržela dne 03. 11. 2020 v 13:02 hod. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce odpovídá následovně:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje pro plnění zakázky realizační tým v min počtu 3 osob se zkušenostmi a délkou praxe min 10 let resp. 5 let. Z předmětu plnění Díla vychází požadovaná kvalifikační kritéria, která prokazují, že plnění Díla předpokládá vysoce odbornou činnost.

Účelem a smyslem Smlouvy je vznik MVL 111. Výrobní činnost bude nutně probíhat na základě jasně definovaného postupu prací a ve velmi těsné spolupráci mezi zadavatelem a zhotovitelem, kdy Zadavatel bude v rámci součinnosti poskytovat nejen interní hmotné podklady, ale i nehmotné výstupy na základě připomínkové činnosti.

Je nade vší pochybnost, že výsledkem činnosti Zhotovitele bude autorské dílo, které bude v průběhu plnění postupně tvořeno a utvářeno do finální podoby a rovněž bude v průběhu plnění průběžně zveřejňováno, předáváno a bude s ním jakkoli nakládáno.

Zadávací dokumentace v příloze Návrh Smlouvy o dílo a ani v žádném z jiných podkladů nedefinuje postup prací s důležitými milníky. V zadávací dokumentaci není definován plán fakturace, který by byl na tyto milníky navázán.

Naopak v Příloze Smlouvy – Obchodní podmínky v části 14 bodě 116 – Objednateli vzniká vlastnické právo k Dílu od počátku. Dále tamtéž v bodě 164 se Zhotovitel zavazuje, že udělí souhlas s úpravou či změnou označení autora a rovněž souhlasí, že se autorské dílo nebo název může upravovat či měnit. A dále v témže dokumentu v bodě 165 se Zhotovitel zavazuje, že Dílo nebude bez předchozího souhlasu užívat k jiným účelům, než je provedení Díla.

Upraví Zadavatel zadávací dokumentaci v části Návrh Smlouvy tak, že doplní termínové a finanční milníky v průběhu plnění Díla?

Upraví Zadavatel zadávací dokumentaci tak, že výslovně uvede, že body 116, 118 a 164, 165 OP se na danou zakázku nevztahují nebo je přiměřeně k účelu Smlouvy upraví?

Odpověď č. 1:

K otázce doplnění termínů a finančních milníků v návrhu Smlouvy Zadavatel sděluje, že s ohledem na relativně krátkou délku trvání zakázky - 1 rok - a s ohledem na obtížnou definovatelnost náročnosti jednotlivých etap a zároveň s přihlédnutím k nutnosti pravidelně konzultovat průběžné výsledky a podle nich přizpůsobovat následné výpočty, záměrně nestanovil žádný absolutně definovaný průběžný časový ani finanční milník.

Tuto skutečnost Zadavatel zároveň pokládá za výhodu pro zhotovitele, který tak může přizpůsobit plnění předmětu veřejné zakázky vytíženosti svých pracovníků.

Ve věci úpravy zadávací dokumentace ve smyslu, že by Zadavatel vyloučil aplikaci jednotlivých ustanovení obchodních podmínek týkajících se vlastnického práva k předmětu plnění a duševního vlastnictví či by je pro účely předmětné zakázky přiměřeně upravil, Zadavatel sděluje, že má za to, že předmětná ustanovení obchodních podmínek není na místě vylučovat či upravovat, jelikož jsou v souladu s oprávněnými zájmy Zadavatele a zhotovitele nikterak neomezují v realizaci předmětné veřejné zakázky.

Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o vysvětlení Zadávací dokumentace a Zadavatel na základě odpovědi na Dotaz č. 1 k podání nabídky neprovedl změnu zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek se **neprodlužuje** a datum pro podání nabídek zůstává do **09. 11. 2020 08:30 hod.**

V Praze, dne: 04. 11. 2020

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D. v. r.

.....

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1194314

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ac8099ee-08b3-4eef-b375-0ce166db8439

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ladislav ŠKÁBA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2020 13:43:00



0ea69961-2f14-4c46-94f5-bc5fbc23101