


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		Po připomínkovém řízení	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. David Rose <i>Rao</i> Ing. Martina Bolješiková <i>Bolješiková</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martina Bolješiková <i>Bolješiková</i>	VYPRACOVAL Ing. Martina Bolješiková <i>Bolješiková</i>
KRAJ: Vysočina		POVĚŘENÝ MÚ: Havlíčkův Brod/k.ú. Havlíčkův Brod	KONTROLOVAL Ing. David Rose <i>Rao</i>
Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L Zásady organizace výstavby		STUPEŇ: DSP	
		ZAK. ČÍSLO 042-2016	
		MĚŘITKO 1:500	POČET FORMÁTŮ 22 x A4
		DATUM: 06/2020	
Plán kontrolních prohlídek		ČÁST DOKUM. F.	PŘÍLOHA 5

Stavba: Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod –
Pardubice-Rosice n/L

Plán kontrolních prohlídek

1 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou průběžně prováděny v intervalech minimálně jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu, stavebníka a projektanta. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány.

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.

2 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky jsou stanoveny dle časového harmonogramu zpracovaného projektantem. Harmonogram prací bude detailně zpracován a upřesněn dodavatelem stavby (který bude stanoven na základě výběrového řízení), lze tedy předpokládat změnu jednotlivých konkrétních dnů. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musejí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

Přehled prací, které budou kontrolovány zástupci stavebního úřadu:

- 1. prohlídka po ukončení výluky při hlavní prohlídce mostu před zahájením zkušebního provozu
- 2. prohlídka po ukončení zkušebního provozu na místním šetření před vydáním kolaudačního rozhodnutí

V Brně 11/2019

Zpracoval: Ing. Martina Bolješiková
tel.: 601 133 161
mailto: boljesikova@exprojekt.cz