

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 15585/2017-SZDC-
SSZ-VZ

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 22.06.2017

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 241:


V rámci Vysvětlení č.24 byl poskytnut přepracovaný harmonogram prací. Jelikož došlo k poměrně podstatným změnám, chtěli bychom se zeptat, zda zadavatel zašle také nově zpracovanou tabulku s názvem „Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postupů a výluk“, jež s harmonogramem úzce souvisí, a jejíž původní podoba byla přiložena v zadávací dokumentaci v technické zprávě F_01_01_TZ na straně 44 až 45 v rámci POV.

Odpověď:

Tabulka „Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postupů a výluk“ v závěru technické zprávy byla sladěna s upraveným harmonogramem stavby (viz příloha).

Příloha:

- F_01_01_TZ_Z2



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013