

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4662/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 31/2018-2019

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: MONZAS, spol. s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 1713

se sídlem Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zastoupen xxx, jednatelem společnosti

xxx, prokuristou

bankovní spojení: xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

MONZAS, spol. s.r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v km 12,960 a 23,750 v žst. Straškov“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65018143** uzavřely dne **03. 12. 2018** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **27 931 301,96 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>27 213 791,95 Kč</b>
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- <b>245 230,49 Kč</b>
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):	+ <b>962 740,50 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)</b>	<b>27 931 301,96 Kč</b>

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 17. 06. 2019“.

### Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 23. 07. 2019

V Ústí nad Labem dne 17. 07. 2019

---

#### Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

#### Zhotovitel

xxx

jednatel společnosti MONZAS, spol. s.r.o.

---

#### Zhotovitel

xxx

prokurista MONZAS, spol. s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....