

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4574/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 13/2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 7478
se sídlem Pelclova 2500/5, Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 73 017, DIČ: CZ61973017

zastoupen **xxx**, jednatelem

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VMI Silesia s.r.o., Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava kolejové brzdy a kompresorové stanice v ŽST Most n.n. st4“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65018131** uzavřely dne **26. 11. 2018** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
*„3.1. Cena díla činí **39 032 259,47 Kč bez DPH.**“*

- 2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 39 150 342,61 Kč |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce): | - 642 021,58 Kč |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce): | + 523 938,44 Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce) | 39 032 259,47 Kč |
- 2.3. Článek 7.2.1. Smlouvy o dílo, se doplňuje o následující kontaktní osoby:
- „7.2.1. b) ve věcech technického dozoru objednatele:
xxx
 - c) ve věcech geodetického dozoru objednatele:
xxx
- 2.4. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):
„c) Změnový list stavby č. 2 ze dne 18. 09. 2019“.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 2 (včetně všech příloh Změnového listu č. 2)

V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2019

V Ostravě dne 24. 10. 2019

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx

jednatel společnosti VMI Silesia s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne